STRUTTURA COMMISSARIALE

per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012

Decreto Legge 6 giugno 2012, n.74, come convertito in Legge 1° agosto 2012, n.122

DECRETO N. 111 del 12/08/2021

Identificativo Atto n. 113

Oggetto

ORDINANZA N. 264 DEL 4 NOVEMBRE 2016 - AVENTE AD OGGETTO: "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI MOGLIA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012" – ID 105 CUP J21E16000360002 - EROGAZIONE DELLA QUOTA DI SALDO PER I LAVORI STRUTTURALI ARCHITETTONICI E DI RESTAURO.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

DATO ATTO che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con Decreto - Legge 30 dicembre 2019, n.162, sino alla data del 31 dicembre 2021.

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n.74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012* ", pubblicato nella G.U. n.131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito DL 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare "idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione" ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso D.L. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Provincie interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art.1, comma 5 e 5-bis).

VISTO l'art.10, comma 15-ter, del D.L. n.83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

DATO ATTO del disposto delle Ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n.3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del DL 74/2012 a supporto del

Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;

- 20 giugno 2014, n.51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

RICHIAMATI

- il Protocollo d'intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato del 17 novembre 2015, approvato quindi con Ordinanza n. 165 del 17 novembre 2015, con cui vengono determinate specifiche modalità per il finanziamento degli interventi di ripristino delle chiese parrocchiali inserite nell'intesa stessa;
- l'Ordinanza n. 264 del 4 novembre 2016 con cui il Commissario Delegato ha approvato il progetto "Parrocchia di Moglia – Interventi di ristrutturazione e recupero della Chiesa parrocchiale San Giovanni Battista di Moglia a seguito degli eventi sismici del maggio 2012" identificato con numero d'ordine ID n. 105, che prevede un importo di progetto pari a € 3.500.000,00, di cui € 3.147.301,94 a titolo di contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato ed € 352.698,06 a titolo di quota a carico della Diocesi di Mantova;
- la Convenzione tra Commissario Delegato e Diocesi di Mantova, acquisita a repertorio n. 11906 del 4 luglio 2017 di Regione Lombardia, (di seguito Convenzione), che prevede modalità specifiche di richiesta delle anticipazioni e di erogazione delle stesse (artt. 4 "impegni della Struttura Commissariale" e 5 "garanzie" della Convenzione), in armonia con le disposizioni del Decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016 e ss.mm.ii;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. Decreto n. 9 del 18 gennaio 2019 con cui: si approva il quadro economico a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori per un costo complessivo ammissibile pari ad € 2.878.512,67, a fronte di un cofinanziamento della Diocesi pari ad € 352.698,06, ed un contributo definitivo a carico del Commissario Delegato pari a € 2.525.814,61;
- il Decreto del soggetto attuatore n. 189 del 04 dicembre 2020 con cui si rettifica il decreto n. 9 del 18 gennaio 2019 avente ad oggetto: "interventi di ristrutturazione e recupero funzionale della chiesa parrocchiale san giovanni battista di moglia a seguito degli eventi sismici del maggio 2012" – ID 105 a seguito di perizia di variante resasi necessaria durante la realizzazione dei lavori e si rettifica il precedente decreto del soggetto attuatore n. 18 del 24 gennaio 2019 mediante la

approvazione del nuovo riparto economico di intervento, pari a complessivi € 3.196.330,65, così suddiviso: importo a carico del commissario per € 2.843.632,59; co-finanziamento della diocesi pari ad € 352.698,06; ribasso d'asta ancora a disposizione pari ad € 303.669,35, recepito con Ordinanza n 651 del 2 marzo 2021;

VISTO il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus», che sostituisce integralmente il Decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2019, in quanto compatibile.

VISTI quindi gli articoli 3, relativo agli impegni della Diocesi di Mantova, e 4 relativo agli impegni della Struttura Commissariale della soprarichiamata Convenzione del 4 luglio 2017.

VISTO in particolare l'articolo 4 che prevede l'erogazione del contributo di competenza potrà avvenire a saldo mediante la presentazione della seguente documentazione:

- Conto finale;
- Copia del SAL e dei certificati di pagamento indicanti la documentazione non precedentemente presentata;
- Fotocopie delle fatture e relativi bonifici, non precedentemente presentati;
- Fotocopia dell'estratto conto bancario, non precedentemente presentato;
- Documento di Regolarità Contributiva (DURC);
- La relazione descrittiva finale e documentazione grafica e fotografica che dia conto dei risultati dell'intervento;
- Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo;
- relative agli adempimenti di cui all'ordinanza 178/2015.

VISTA la nota della Diocesi di Mantova n. 1365/21 del 2 agosto 2021 con cui viene inviata la richiesta di erogazione del saldo del contributo assegnato per l'intervento di recupero funzionale della Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Battista In Moglia (MN) e, nello specifico, chiede l'erogazione del saldo del contributo così come rideterminato con decreto n. 189 del4 dicembre 2020 per la realizzazione dei lavori di consolidamento della chiesa parrocchiale, ad eccezione del contributo riconosciuto per la realizzazione del nuovo organo.

DATO ATTO che con la su citata nota sono stati trasmessi:

- la contabilità dei lavori;

- la contabilità delle spese tecniche;
- gli Estratti Conto dei pagamenti;
- la documentazione di Fine Lavori;
- il Consuntivo Scientifico.

VALUTATA nel merito la documentazione afferente alla conclusione dei lavori edili e di restauro e verificata la corrispondenza agli impegni previsti dall'articolo 3 della convenzione sopra richiamata ed in particolare:

- Contabilità finale;
- copia del SAL e dei certificati di pagamento indicanti la documentazione non precedentemente presentata;
- copie delle fatture e relativi bonifici, non precedentemente presentati;
- copia dell'estratto conto bancario, non precedentemente presentato;
- Documento di Regolarità Contributiva (DURC);
- La relazione descrittiva finale e documentazione grafica e fotografica che dia conto dei risultati dell'intervento;
- Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo;
- stampe relative agli adempimenti di cui all'ordinanza 178/2015.

VALUTATA inoltre la documentazione relativa alla quota di spese spettante alla Diocesi di Mantova, ai sensi della citata Convenzione, e ritenutala completa e corretta ai fini dell'attestazione dell'effettività della spesa sostenuta.

DATO ATTO inoltre che dalla documentazione sopra citata risulta stralciato l'affidamento per la fornitura dell'organo della Chiesa.

RICHIAMATE

- la determina prot. n. 1182/21 con cui la Diocesi di Mantova aggiudica le opere relative alla fornitura e montaggio di un nuovo organo a canne presso la Chiesa di s. Giovanni Battista in Moglia (MN) per l'importo di € 87.032,00, oltre IVA, e cosi complessivamente € 106.179,04;
- la nota della struttura commissariale Protocollo C1.2021.1969 del 02/08/2021 con cui si comunica che la Struttura Commissariale stabilirà il contributo finale spettante ed erogherà la quota di saldo alla luce della seguente documentazione attinente all'organo della Chiesa in oggetto:

- copia del contratto debitamente sottoscritto;
- documentazione attestante le modalità di selezione dell'esecutore;
- verbale consegna lavori.

RITENUTO quindi che la documentazione relativa all'Organo risulta incompleta a determinare la quota di contributo spettante per l'Organo di cui sopra.

DATO ATTO che dalla valutazione della documentazione sopra citata emerge quanto segue:

- il rispetto degli impegni previsti dall'articolo 3 della Convenzione;
- una spesa rendicontata relativa ai lavori edili e di restauro a carico dei fondi del Commissario Delegato pari ad € 2.724.694,52;
- una spesa rendicontata relativa alle prestazioni tecniche, a carico dei fondi della Diocesi pari ad € 345.244,48.

RICORDATO che per l'intervento in oggetto con il Decreto del Soggetto Attuatore n. 9/2019 e con la Nota di Liquidazione n. 57/2020, sono già state erogate per la realizzazione dei lavori edili e di restauro le quote di contributo per un importo pari ad € 2.273.233,15.

RITENUTO pertanto:

- di dare atto che i lavori strutturali, architettonici e di restauro per la realizzazione degli "*interventi di ristrutturazione e recupero funzionale della Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista Di Moglia a seguito degli eventi sismici del maggio 2012*" – ID 105 - CUP J21E16000360002, sono stati conclusi in armonia con le disposizioni previste dalla convenzione in essere tra Struttura Commissariale e Diocesi di Mantova per un importo complessivo pari ad € 2.724.694,52;
- di dare atto che la spesa sostenuta dalla Diocesi di Mantova, a valere sui fondi a carico della stessa, per le prestazioni tecniche, e correttamente rendicontata, è pari ad € 345.244,48;
- di dare atto che dal complessivo intervento risulta ancora non rendicontato l'intervento relativo alla fornitura e montaggio del nuovo organo e che pertanto non permette di ritenere completato l'intervento in oggetto, mantenendo in capo al Commissario Delegato un residuo di spesa pari ad € 118.938,07 complessivi da riservare all'erogazione del contributo per il solo organo;
- di poter liquidare l'importo di €451.461,37 a titolo di erogazione del saldo per i lavori strutturali, architettonici e di restauro;

DATO ATTO che le disponibilità finanziarie a valere sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sui fondi di cui al comma 444°, della Legge 28 dicembre 2015. n.208, specificatamente dedicate alla ricostruzione dell'intervento in oggetto.

ACCERTATO che tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", ove applicabili, sono stati assolti.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di dare atto che i lavori edili e restauro per la realizzazione degli "*interventi di ristrutturazione e recupero funzionale della Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista Di Moglia a seguito degli eventi sismici del maggio 2012*" – ID 105 - CUP J21E16000360002, sono stati conclusi in armonia con le disposizioni previste dalla convenzione in essere tra Struttura Commissariale e Diocesi di Mantova per un importo complessivo pari ad € **2.724.694,52**;
2. di dare atto che la spesa sostenuta dalla Diocesi di Mantova, a valere sui fondi a carico della stessa, per le prestazioni tecniche, e correttamente rendicontata, è pari ad € 345.244,48;
3. di dare atto che dal complessivo intervento risulta ancora non rendicontato l'intervento relativo alla fornitura e montaggio del nuovo organo e che pertanto non permette di ritenere completato l'intervento in oggetto, mantenendo in capo al Commissario Delegato un residuo di spesa pari ad € **118.938,07** complessivi da riservare all'erogazione del contributo per il solo organo, che dovrà essere rendicontato secondo le indicazioni previste dalla nota C1,2021,1969 del 2 /8/2021;

4. di liquidare l'importo di € **451.461,37** (iva compresa) sul sul c/ c intestato a Diocesi Di Mantova - ristrutturazione CHIESA di Moglia sul conto corrente IBAN: IT11T0306909606100000147205 - a titolo di erogazione del saldo per i lavori strutturali, architettonici e di restauro;
5. di imputare le risorse pari a € 451.461,37 a valere sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sui fondi di cui all'articolo 1, comma 444°, della Legge 28 dicembre 2015. n.208;
6. di stabilire che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, le disponibilità finanziarie a valere sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sui fondi di cui al comma 444°, della Legge 28 dicembre 2015. n.208, specificatamente dedicate alla ricostruzione degli immobili ecclesiastici di cui al Protocollo d'intesa del 17 novembre 2015 e smi, rimangono invariate ad € 1.207.584,88;
7. di trasmettere il presente atto alla Diocesi di Mantova e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

IL SOGGETTO ATTUATORE

ROBERTO CERRETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge