STRUTTURA COMMISSARIALE

per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012

Decreto - legge 6 giugno 2012, n.74, come convertito in Legge 1° agosto 2012, n.122

DECRETO N. 87 del 15/11/2023

Identificativo Atto n. 100

Oggetto:

PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 – INTERVENTO DI "RIPRISTINO DELL'EX SEDE MUNICIPALE (BIBLIOTECA, LUDOTECA, E SEDE DELLE ASSOCIAZIONI) DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO" – PIP-68 – CUP: E72E15000000007 - PRESA D'ATTO DELLA RENDICONTAZIONE FINALE ED EROGAZIONE DELLA QUOTA A SALDO.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

DATO ATTO che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2023, con Legge 29 dicembre 2022, n.197.

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n.74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", pubblicato nella G.U. n.131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito DL 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare "*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*" ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso D.L. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Provincie interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art.1, comma 5 e 5-bis).

VISTO l'art.10, comma 15-ter, del D.L. n.83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

CONSIDERATO che l'art.1, comma 5, dello stesso D.L. n.74/2012, così come modificato dall'art.10, comma 15, del D.L. n.83/2012 e successivamente dall'art.6-sexies del D.L. 43/2013, prevedeva che – a supporto dei Commissari – potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche

amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del citato D.L. n.74/2012.

DATO ATTO del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n.3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del DL 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n.51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

DATO ATTO altresì del fatto che presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano – è stato aperto il conto di contabilità speciale n.5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. n.74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

RICHIAMATE le Ordinanze Commissariali:

- 6 giugno 2014, n.50 "*Assegnazione di contributi ai Comuni per il ripristino di edifici municipali che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano stati dichiarati in tutto o in parte inagibili entro il 29 luglio 2012 (data di fine prima emergenza) e che siano alla data della presente ordinanza ancora inagibili o parzialmente inagibili*";
- 5 novembre 2014, n.69 "*Assegnazione di contributi per il ripristino con adeguamento sismico o la ricostruzione di edifici scolastici resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*";
- 26 gennaio 2015, n.82 "*Ricognizione complessiva e finale, di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico, che alla data del 31 dicembre 2014 siano ancora inagibili o danneggiati, propedeutica alla stesura del «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» come previsto dal d.l. n. 74 del 6 giugno 2012, art. 4, c. 1, lett. a) e lett. b-bis), convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012*";
- 11 settembre 2015, n.133 "*Definizione del Piano degli Interventi per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad Uso Pubblico danneggiati dagli eventi sismici del*

maggio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b-bis) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i.";

mediante le quali è stato avviato e quindi consolidato in un unitario Piano degli Interventi il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012.

DATO ATTO del fatto che il succitato Piano di Interventi è stato nel tempo aggiornato e rimodulato con le Ordinanze Commissariali nn.209, 266, 338, 413, 523, 651 e 828, quest'ultima promulgata il 14 novembre 2022 e recante la 8° rimodulazione di detto Piano.

DATO ATTO altresì del fatto che l'intervento di ricostruzione proposto dal Comune di San Giovanni del Dosso, denominato "*ripristino dell'ex sede comunale (biblioteca, ludoteca e sede delle associazioni locali) del comune di San Giovanni Del Dosso*", risulta presente nell'Allegato A "*interventi finanziati*" della sopra indicata rimodulazione e che con precedente Ordinanza Commissariale 12 febbraio 2018, n.368 è stato finanziato per la sua realizzazione un contributo provvisorio di complessivi € 566.982,53.

RICHIAMATI, inoltre:

- il decreto del Soggetto Attuatore 27 aprile 2016, n.72, con il quale è stata riconosciuta al Comune la quota di anticipazione del 5%, destinata a coprire i costi di progettazione dell'intervento, per € 27.500,00;
- il decreto del Soggetto Attuatore 9 aprile 2019, n.53, con il quale è stato approvato il nuovo quadro economico determinato dopo il ribasso d'asta, fissando il contributo inizialmente concesso in € 458.752,18, ed è stata erogata un'anticipazione del 50% del contributo pari a € 201.876,09;
- l'Ordinanza Commissariale 17 febbraio 2021, n.646 "*Ordinanza n. 523 del 19 novembre 2019 - Approvazione del nuovo contributo definitivo per il «Ripristino dell'ex sede municipale (biblioteca, ludoteca, e sede delle associazioni) del comune di San Giovanni del Dosso» – ID 68 in conseguenza dei maggiori costi emersi per l'adozione delle misure di contenimento della pandemia da SARSCOV2*", con la quale, in forza della perizia di variante per lavori e della variazione dei costi di cantiere per adeguamento del piano della sicurezza ai protocolli per la lotta al COVID19 ed in armonia con quanto stabilito dalla Circolare del Commissario Delegato del 22/6/2020, il contributo è stato rideterminato in € 485.436,56;
- Decreto del Soggetto Attuatore 14 settembre 2022, n.88 , su richiesta inoltrata dal Comune di San Giovanni del Dosso in data 8 settembre 2022, prot. n.3042, si provvedeva alla riassegnazione delle somme derivanti dal ribasso d'asta, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza 27 giugno 2022, n.777, per complessivi € 81.545,97, con

conseguente ripristino del contributo originario di cui all'Ordinanza 12 febbraio 2018, n.368, pari ad € 566.982,53.

RICHIAMATE:

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n.178, con la quale sono stati determinati gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, che al punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n.313, con la quale si è stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «*Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012*», tra le quali è inserito anche il Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012;
- il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n.119, il quale approva, da ultimo, le «*disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus*», ed in particolare il punto 5.3. "*Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale per interventi in favore di immobili pubblici*" con cui si definiscono le modalità per la determinazione del contributo definitivo e la documentazione necessaria ad erogare le quote di contributo.

VISTA la nota prot. 3592 del 19 settembre 2023, acquisita a protocollo n. C1.2023.00013539, successivamente integrata con nota prot. 4262 del 2 novembre 2023, acquisita con protocollo n. C1.2023.0001500 del 3 novembre 2023, con cui il Comune di San Giovanni del Dosso ha trasmesso la documentazione prevista al punto 5.3 delle sopra novellate disposizioni ai fini dell'erogazione del saldo del contributo definitivo ed allo scopo ha allegato:

- conto finale;
- copia dei Sal e dei certificati di pagamento;
- fatture;
- copia dei mandati e delle quietanze di pagamento;
- Documenti di Regolarità Contributiva (DURC) e dei controlli fiscali eseguiti non precedentemente presentati;
- Copia degli atti amministrativi che dimostrano gli impegni di spesa e di liquidazione;

- La relazione descrittiva finale e documentazione grafica e fotografica che dia conto dei risultati dell'intervento;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Dichiarazioni relative agli adempimenti previsti dall'ordinanza 178/2015 ovvero le stampe dei report del sistema "T&T e adempimenti dell'anagrafe degli esecutori sisma 2012".

ACCERTATA la regolarità della documentazione amministrativa e contabile presentata in allegato al suddetto rendiconto finale, nonché la congruità, conformità ed effettività delle spese presentate unitamente all'istanza di erogazione per il saldo dei lavori di cui sopra.

PRESO ATTO delle risultanze delle attività istruttorie tecnico amministrative e contabili condotte alla Struttura Commissariale su detta rendicontazione emerge quanto segue:

VOCI DI SPESA	QTE AMMESSO A FINANZIAMENTO (Decreto 88/2022)	SPESA RENDICONTATA	SPESA AMMISSIBILE
LAVORI	€470.692,84	€459.901,38	€459.901,38
SPESE TECNICHE	€42.790,26	€73.873,51	€42.790,26
ALLACCIAMENTI	€1.100,00	€2.489,13	€2.489,13
IMPREVISTI E VARIE	€52.204,113	€52.699,73	€52.204,11
ARROTONDAMENTI	€195,32		
TOTALI	€ 566.982,53	€ 588.963,75	€ 557.384,88

DATO ATTO che dalla comparazione tra gli importi rendicontati ed il quadro economico approvato con il citato Decreto n. 88/2022 di riassegnazione del ribasso d'asta, sono state quindi ricondotte le spese tecniche al 10% dei lavori in appalto(€ 42.790,26) e riconosciuto l'importo rendicontato della voce di spesa "*allacciamenti*" (€ 2.489,13).

PRESO ATTO, altresì, del fatto che da detta istruttoria si evince un contributo finale a carico dei Fondi per la ricostruzione assegnati al Commissario Delegato confermato in Euro **557.384,88** oltre ad un'economia di Euro **9.597,65**.

RITENUTO conseguentemente di poter erogare a saldo la somma complessiva di € 328.008,79, detratti gli acconti già versati con i citati decreti nn.72/2016 e 53/2019 per € 229.376,09.

ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata, nonché la congruità, conformità ed effettività della spesa sostenuta.

RITENUTO conseguentemente di dover liquidare al Comune di San Giovanni del Dosso la somma a saldo di € **328.008,79** per l'intervento in parola CUP: E72E15000000007 sul conto di tesoreria unica n.0301773.

DATO ATTO che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sulle risorse erogate ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n.78/2015, capitolo 706.

ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata, nonché la congruità, conformità ed effettività della spesa sostenuta.

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn.26, 27 e 42.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di prendere atto della rendicontazione finale presentata dal Comune di San Giovanni del Dosso (MN), relativa all'intervento di "*Ripristino dell'ex sede comunale (biblioteca, ludoteca e sede delle associazioni locali) del comune di San Giovanni Del Dosso*" – ID PIP -68 – CUP E72E15000000007, per un importo pari ad € 588.963,75, di cui € 557.384,88 ammissibili a contributo;

2. di stabilire che la quota a saldo del contributo per l'intervento in parola, detratta la somma già erogata a titolo di anticipazione pari ad € 229.376,09, è pari ad € **328.008,79**;

3. di liquidare, pertanto, al Comune di San Giovanni del Dosso (MN) la somma di

€ 328.008,79 quale saldo dell'importo del contributo definitivo di € 557.384,88, al netto degli anticipi di € 229.376,09 già erogati con i citati decreti nn.72/2016 e 53/2019, sul conto di contabilità speciale del Comune di San Giovanni del Dosso n. 0301773;

4. di imputare la spesa di cui al punto 3 sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713 aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano, intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 13, del decreto-legge n.78/2015, capitolo 706;

5. di accertare contestualmente un'economia di € **9.597,65**, rispetto al contributo rispetto al contributo definitivo rimodulato con decreto n.88/2022, che sarà utilizzata per la copertura di altri interventi;

6. di trasmettere il presente atto al Comune di San Giovanni del Dosso (MN), nonché di pubblicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

IL SOGGETTO ATTUATORE
ROBERTO CERRETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge