Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 950 del 3 dicembre 2024
Ricognizione al 30 novembre 2024 dello stato di avanzamento della ricostruzione post-sisma per quanto attiene agli edifici: pubblici, ad uso pubblico, ad uso di enti senza scopo di lucro, per la riqualificazione di centri storici e di rilevanza storico-artistico-culturale

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (In seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (Art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (Art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (Art.1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo stato di emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2024, con legge 30 dicembre 2023, n.213.

Ricordato che il Commissario delegato, con proprie ordinanze nn. 11, 12, 50, 69 e 82, aveva avviato, mediante iniziali piani stralcio, le attività di ripristino urgente degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, riunendo poi, con l'Ordinanza n.133, tutti gli interventi in un unico «*Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012*», la cui attuazione ha richiesto nel tempo diverse revisioni ed aggiornamenti.

Ricordato, inoltre, che il Commissario delegato ha aggiornato periodicamente detto Piano, adottando a tal fine le ordinanze nn. 266, 338, 413, 523, 651 e 828, quest'ultima del 14 novembre 2022, rappresentante l'aggiornamento n. 8 (Otto).

Preso atto del fatto che, l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «*Legge di stabilità 2014*», ai commi dal 369 al 373, ha stabilito che, per le aree terremotate delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto fosse possibile favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani, che avessero subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, mediante l'adozione di idonei «*Piani organici*» finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia e urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle Regioni.

Atteso che detta complessa politica di riqualificazione e rifunzionalizzazione è stata attuata mediante le ordinanze commissariali nn. 110, 225, 328, 339, 359, 389, 401, 456, 549, 583, 626 e 808, quest'ultima del 7 settembre 2022, rappresentante l'aggiornamento n.5 (Cinque) di detto Piano.

Ricordato, inoltre, che, con precedente ordinanza commissariale 9 giugno 2016, n.226, è stato altresì avviato il *Piano per la salvaguardia dei beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione*, rivolto al ristoro dei danni da sisma per quegli edifici vincolati che, alla data del 18 febbraio 2016, risultassero ancora danneggiati a causa del sisma 2012 e per i quali non fossero stati richiesti od ottenuti precedenti contributi per il ripristino post-sisma 2012.

Dato atto del fatto che detto ulteriore piano stralcio è stato attuato mediante le ordinanze commissariali nn. 299, 363, 533, 542, 716 e 810, quest'ultima del 12 settembre 2022, rappresentante l'aggiornamento n. 7 (Sette) per detto Piano.

Ricordato, infine, che, con avviso pubblico del 9 giugno 2017, è stato individuato il fabbisogno residuo per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, indagando – fra gli altri – anche il danno residuo inerentemente agli immobili pubblici o ad uso pubblico, agli edifici degli enti senza scopo di lucro ed a quelli di valore storico-artistico-architettonico e culturale.

Dato atto del fatto che detto ulteriore piano stralcio è stato attuato mediante le ordinanze commissariali nn. 411, 466, 552, 627 e 830, quest'ultima del 22 novembre 2022, rappresentante l'aggiornamento n. 4 (Quattro) per detto Piano.

Considerato che, per quanto attiene ai succitati piani stralcio, tutti inerenti il disposto dell'articolo 4 del citato decreto-legge n.74/2012, recante «*ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici, nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale*» e più precisamente per:

- il *Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012*;
- i *Piani organici* finalizzati a favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani, che abbiano subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, di cui ai commi dal 369 al 373 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il *Piano per la salvaguardia dei beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione* e
- l'Avviso pubblico del 9 giugno 2017;

sono ancora in corso di attuazione o ancora da finanziare numerosi interventi, per i quali si ritiene opportuno attivare un monitoraggio puntuale ed unificato, anche al fine di mettere a fattor comune le risorse residuanti in ogni linea di finanziamento, anche in vista dell'ormai imminente chiusura dello stato di emergenza nazionale relativo ai danni prodotti dal sisma del maggio 2012 nel territorio della Lombardia.

Visto l'articolo 1, comma 411, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*», con il quale viene disposto che «*le somme disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato alla ricostruzione per la regione Lombardia … sono utilizzate per la prosecuzione delle attività di ricostruzione pubblica e privata*», rimuovendo in questo modo i vincoli di spesa precedentemente presenti per alcune delle risorse assegnate nel tempo.

Ricordato che, per alcuni interventi ed in misura residuale, i richiedenti, insoddisfatti del corso istruttorio, hanno optato per avviare un contenzioso nei confronti del Commissario, al fine di far valere le proprie ragioni ed il relativo iter giudiziario non si è ancora concluso.

Ritenuto, pertanto, di poter riunire i succitati piani stralcio in un unico ed organico «*Piano di interventi della ricostruzione*», così da addivenire ad un unico strumento aggiornato di monitoraggio, che riporti tanto gli stati di avanzamento delle opere, quanto il controllo continuo della spesa e delle eventuali economie e/o somme ancora a disposizione, così più precisamente composto e suddiviso:

- allegato A «*Interventi finanziati*»;
- allegato B «*Interventi da finanziare*»;
- allegati C1/C2 «*Interventi oggetto del Protocollo di intesa con la Diocesi di Mantova*»;
- allegato D «*Interventi conclusi*»;
- allegato E «*Contenzioso residuo*»;

tutti parti integranti e sostanziali del presente atto.

Ritenuto, altresì, di dover ricomprendere in tale unico Piano, sia gli interventi già approvati e finanziati con precedenti ordinanze, sia gli interventi proposti per un eventuale contributo all'interno dei rispettivi bandi, ma non ancora perfezionati od oggetto di specifico contributo con fondi della ricostruzione.

Ritenuto, infine, che le risorse residue – fino al loro esaurimento o al pieno completamento degli interventi – siano destinate

al completamento delle opere inserite nel Piano stesso, dando soddisfazione alle eventuali richieste di prima concessione, di variante in corso d'opera, di rimodulazione strategica e/o di adeguamento prezzi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, per la determinazione del quale faranno fede unicamente la data ed il numero di protocollazione delle istanze presso gli uffici della Gestione commissariale.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di di approvare l'allegato «*Piano degli interventi della ricostruzione*», quale unico ed organico strumento di monitoraggio degli stati di avanzamento delle opere di ricostruzione, della relativa spesa, nonché delle eventuali economie e/o somme ancora a disposizione registrate, composto dai seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- allegato A «*Interventi finanziati*»;
- allegato B «*Interventi da finanziare*»;
- allegati C1/C2 «*Interventi oggetto del Protocollo di intesa con la Diocesi di Mantova*»;
- allegato D «*Interventi conclusi*»;
- allegato E «*Contenzioso residuo*»;

2. che il «*Piano degli interventi della ricostruzione*», di cui al precedente punto 1., sostituisca integralmente i precedenti:

- *Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012*;
- *Piani organici* finalizzati a favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani, che abbiano subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture;
- *Piano per la salvaguardia dei beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione* e
- *Avviso pubblico* del 9 giugno 2017;

così come meglio descritti in premessa e riunisca in un unico fondo le somme ancora a disposizione nei rispettivi piani stralcio, così come meglio indicato nella tabella di riepilogo allegato E, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. che il «Piano degli Interventi della ricostruzione» sia finanziato, fino alla sua completa attuazione e/o fino all'esaurimento delle risorse disponibili, mediante i Fondi depositati nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, in armonia con quanto stabilito nelle rispettive ordinanze di concessione dei contributo, relative ad ogni singolo intervento;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013, per quanto rispettivamente applicabile.

5. di trasmettere il presente atto a tutti i beneficiari interessati da concessione, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

——— • ———

ALLEGATO A - INTERVENTI FINANZIATI

ID Progetto Sisma	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIATO	CUP	COSTO DELL'OPERA	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA DI CONTRIBUTO GIA' EROGATA	ATTI DI RIFERIMENTO	FONTE/I FINANZIARIA
PIP-6-B	COMUNE DI OSTIGLIA	Manutenzione straordinaria del palazzo municipale "Palazzo Bonazzi", danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - 2° e 3° lotto funzionale	B55H18004620002	€ 5.470.240,42	€ 5.384.170,06	€ 4.845.753,05	Ordinanza n.479 del 03/04/2019 Decreto n.45 del 08/04/2021 Nota di Liquidazione n.15 del 17/05/2021 Decreto n.85 del 08/09/2022 Ordinanza n.840 del 22/12/2022 Fatta lettera per tiraggio Mutuo Ordinanza n.929 del 02/04/2024 Ordinanza n.942 del 03/09/2024	D.L. 74/2012, ART.2 D.L. 78/2015 ART. 13 MUTUO CDP
PIP-7	COMUNE DI POGGIO RUSCO	Riparazione con miglioramento sismico, restauri e finiture connesse, del palazzo gonzaghesco sede municipale	E92I14000230001	€ 5.899.579,32	€ 5.688.311,90	€ 4.797.556,45	Ordinanza n.50 del 06/06/2014 Decreto n.472 del 16/10/2014 Decreto n.527 del 26/11/2014 Ordinanza n.490 del 20/05/2019 Decreto n.31 del 07/02/2020 Decreto n.108 del 06/08/2021 Ordinanza n.869 del 23/05/2023 Decreto n.83 del 19/10/2023 Ordinanza n.923 del 13/03/2024 Ordinanza n.932 del 02/04/2024	D.L. 74/2012, ART.2 D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-8	COMUNE DI QUISTELLO	Lavori di ristrutturazione e consolidamento della sede municipale del Comune di Quistello	D59G14000380008	€ 3.254.998,10	€ 3.254.998,10	€ 2.929.498,29	Ordinanza n.50 del 06/06/2014 Decreto n.472 del 16/10/2014 Decreto n.529 del 26/11/2014 Ordinanza n.330 del 19/06/2017 Decreto n.177 del 20/11/2020 Decreto n.78 del 10/08/2022 Decreto n.23 del 21/02/2023	D.L. 74/2012, ART.2 L. 208/2015 ART.1, C. 440
PIP-9-B	COMUNE DI REVERE	Completamento degli interventi locali di consolidamento e lavori di ripristino danni conseguenti al sisma del maggio 2012 della sede comunale di Borgo Mantovano - Revere	B37D22000160006	€ 647.913,30	€ 647.913,30	€ 323.956,65	Ordinanza n.50 del 06/06/2014 Ordinanza n.766 del 07/06/2022 Ordinanza n.819 del 19/10/2022 Decreto n.75 del 22/09/2023	L. 208/2015 ART.1, C. 440
PIP-9-C	COMUNE DI REVERE	Realizzazione 3° stralcio per il completamento degli interventi locali di consolidamento e lavori di ripristino danni conseguenti al sisma del maggio 2012 della sede comunale di Borgo Mantovano - Revere	B39F24014510002	€ 1.218.817,10	€ 1.218.817,10	€ -	Ordinanza n.947 del 07/11/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-11	COMUNE DI MOGLIA	Ricostruzione dell'edificio scolastico in via Leopardi	J27B14000030001	€ 4.657.429,87	€ 4.568.212,92	€ 2.160.764,34	Ordinanza n.69 del 05/11/2014 Ordinanza n.112 del 19/06/2015 Decreto n.169 del 03/08/2016 Decreto n.87 del 18/05/2016 Ordinanza n.559 del 24/03/2020 Decreto n.126 del 13/12/2022 Ordinanza n.914 del 21/12/2023 Ordinanza n.XX del XX/12/2024	D.L. 74/2012, ART.2 L. 208/2015 ART.1, C. 440
PIP-12-A	COMUNE DI PEGOGNAGA	Lavori di recupero e consolidamento strutturale degli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – Lotto A – Scuola "E. De Amicis"	D65J20000040001	€ 5.040.862,95	€ 5.316.535,44	€ 4.784.881,90	Ordinanza n.558 del 24/03/2020 Decreto n.153 del 13/10/2021 Decreto n.70 del 25/07/2022 Ordinanza n.937 del 30/05/2024	D.L. 78/2015 ART. 13 MUTUO CDP
PIP-12-B	COMUNE DI PEGOGNAGA	Lavori di recupero e consolidamento strutturale degli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – lotto B – Scuola "V. da Feltre"	D65J20000050001	€ 5.406.375,07	€ 5.406.375,07	€ 2.703.187,54	Ordinanza n.556 del 24/03/2020 Ordinanza n.722 del 19/11/2021 Decreto n.71 del 25/07/2022 Ordinanza n.942 del 03/09/2024 Decreto n.80 del 07/11/2024	D.L. 78/2015 ART. 13 MUTUO CDP

ID Progetto Sisma	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIATO	CUP	COSTO DELL'OPERA	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA DI CONTRIBUTO GIA' EROGATA	ATTI DI RIFERIMENTO	FONTE/I FINANZIARIA
PIP-13	COMUNE DI POGGIO RUSCO	Realizzazione nuova scuola primaria in via Carnevale in ampliamento all'esistente	E99H12000600006	€ 4.662.157,23	€ 4.662.157,23	€ 3.509.428,03	Ordinanza n.69 del 05/11/2014 Ordinanza n.112 del 19/06/2015 Decreto n.166 del 27/07/2016 Ordinanza n.357 del 29/11/2017 Decreto n.21 del 22/01/2018 Ordinanza n.407 del 17/07/2018 Decreto n.39 del 19/02/2020 Ordinanza n.682 del 09/06/2021 Nota di Liquidazione n.29 del 09/09/2021 Decreto n.68 del 13/07/2022	D.L. 74/2012, ART.2 D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-14	PROVINCIA DI MANTOVA	Restauro e recupero funzionale con miglioramento sismico di Villa Strozzi	G36E10000370001	€ 13.200.000,00	€ 9.000.000,00	€ 9.000.000,00	Ordinanza n.69 DEL 05/11/2014 Nota di Liquidazione n.72 del 11/12/2020 Nota di Liquidazione n. Ordinanza n.702 del 06/08/2021 NNLL 11-31-33-35-37/2021 NNLL 1-2-4-6-10-12-13-16-19-20-21-22-23-30/2022 NNL 1-5-10/2023 Ordinanza n.908 del 28/10/2023 Ordinanza n.942 del 03/09/2024	D.L. 74/2012 ART. 5 D.L. 78/2015 ART. 13 MUTUO CDP FONDI PROVINCIA DI MANTOVA
PIP-15	COMUNE DI BORGOCARBONARA	Lavori di riparazione e messa in sicurezza danni sismici, opere connesse e lavori di riqualificazione funzionale del palazzo municipale e dell'area esterna di pertinenza	G99C18000020001	€ 2.638.096,76	€ 2.538.425,33	€ 1.269.212,66	Decreto n.125 del 12/06/2018 Ordinanza n.699 del 06/08/2021 Decreto n.15 del 03/02/2023	L. 208/2015 ART.1, C. 440
PIP-18	COMUNE DI MOTTEGGIANA	Lavori di riqualificazione e miglioramento sismico alla sede municipale	G49C18000160005	€ 690.000,00	€ 636.539,09	€ -	Ordinanza n.387 del 28/05/2018	L. 208/2015 ART.1, C. 440
PIP-19	COMUNE DI PEGOGNAGA	Intervento di ripristino dei danni sismici alla sede municipale	D63B19000000001	€ 448.737,59	€ 392.504,78	€ 140.252,93	Ordinanza n.410 del 30/07/2018 Decreto n.123 del 25/11/2022 Ordinanza n.880 del 13/07/2023	L. 208/2015 ART.1, C. 440
PIP-22	COMUNE DI MOGLIA	Miglioramento sismico della palestra della scuola media di via Cavour	J21E14000310004	€ 819.621,59	€ 819.621,59	€ 339.430,31	Ordinanza n.209 del 14/03/2016 Decreto n.88 del 18/05/2016 Ordinanza n.591 del 21/07/2020 Decreto n.125 del 08/09/2021 Ordinanza n.822 del 27/10/2022 Ordinanza n.846 del 20/01/2023	D.L. 78/2015 ART.13 L. 208/2015 ART. 1, C. 440
PIP-24	COMUNE DI POGGIO RUSCO	Ricostruzione del magazzino comunale demolito di Poggio Rusco (MN)	E97E15000040001	€ 285.180,23	€ 171.211,17	€ 109.013,18	Ordinanza n.589 del 16/07/2020 Decreto n.87 del 08/07/2021 Ordinanza n.779 del 27/06/2022 Ordinanza n.942 del 03/09/2024	D.L. 78/2015 ART.13 MUTUO CdP
PIP-30	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Riparazione e miglioramento sismico "ex-infermeria monastica" dell'Abbazia di San Benedetto in Polirone	D49J15000640001	€ 4.083.565,02	€ 3.749.739,52	€ 3.374.765,57	Ordinanza n.570 del 06/05/2020 Decreto n.140 del 27/09/2021 Decreto n.84 del 08/09/2022 Ordinanza n.841 del 22/12/2022 Ordinanza n.927 del 13/03/2024	D.L. 78/2015 ART.13 MUTUO CdP
PIP-32	COMUNE DI GONZAGA	Interventi di riparazione e restauro a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 della "Torre d'Angolo" di Piazza Castello	F39D17001030005	€ 1.102.996,74	€ 1.102.996,74	€ 551.498,37	Ordinanza n.662 del 29/03/2021 Ordinanza n.809 del 12/09/2022 Ordinanza n.942 del 03/09/2024 Decreto n.76 del 18/10/2024	D.L. 78/2015 ART.13 MUTUO CdP
PIP-38	COMUNE DI QUISTELLO	Intervento di ripristino danni sismici, miglioramento sismico, restauro architettonico, compresi interventi di ripristino impianti ed efficientamento energetico del "Palazzo Palestra" ex-"Casa del Balilla"	D52C17000100002	€ 2.297.650,80	€ 2.286.934,27	€ 1.109.086,93	Decreto n.75 del 29/5/2017 Ordinanza n.625 del 26/11/2020 Ordinanza n.772 del 07/06/2022 Ordinana n.817 del 06/10/2022 Decreto n.73 del 21/09/2023	D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-41	COMUNE DI MANTOVA	Recupero della "Torre della Gabbia" a Mantova (MN)	I69J15000640004	€ 1.426.708,62	€ 325.783,05	€ -	Ordinanza n.332 del 21/06/2017	L. 208/2015 ART.1, C. 440

ID Progetto Sisma	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIATO	CUP	COSTO DELL'OPERA	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA DI CONTRIBUTO GIA' EROGATA	ATTI DI RIFERIMENTO	FONTE/I FINANZIARIA
PIP-45-A	COMUNE DI GONZAGA	Lavori di manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento del fabbricato di alloggi comunali sito in piazza IV novembre, località Bondeno - Progetto integrativo	F34J19000130005	€ 207.772,53	€ 201.048,13	€ 180.943,32	Ordinanza n.532 del 13/01/2020 Decreto n.117 del 01/09/2021 NL-18/2022 del 10/06/2022	D.L. 78/2015 ART.13 L. 208/2015 ART. 1, C. 440
PIP-49	COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	Lavori di ristrutturazione e ridestinazione funzionale del complesso di edifici della scuola dell'infanzia	D51H16000030001	€ 838.058,80	€ 838.058,80	€ 754.252,92	Ordinanza n.209 del 14/03/2016 Decreto n.56 del 08/04/2016 Ordinanza n.308 del 19/04/2017 Decreto n.101 del 05/07/2019 Ordinanza n.726 del 20/12/2021 Nota di Liquidazione n.24 del 03/08/2022	D.L. 78/2015 ART.13 L. 208/2015 ART. 1, C. 440
PIP-51	COMUNE DI GONZAGA	Recupero e riconversione dell'edificio Corte Gazzolda	F39D17000530005	€ 1.297.000,00	€ 1.172.578,65	€ -	Ordinanzan n.860 del 12/04/2023 Ordinanza n.866 del 16/05/2023	D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-52	COMUNE DI MAGNACAVALLO	Ripristino di immobile pubblico danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012 ubicato in p.zza Marconi	B51B21000920006	€ 509.000,00	€ 491.165,60	€ 442.049,04	Ordinanza n.358 del 29/11/2017 Ordinanza n.663 del 30/03/2021 Decreto n.40 del 08/04/2022 Decreto n.33 del 05/03/2024	L. 208/2015 ART.1, C. 440
PIP-54	COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	Scuola media inferiore di San Giacomo delle Segnate (MN)	D55E24000030001	€ 832.491,84	€ 832.491,84	€ 416.245,92	Ordinanza n.886 del 08/08/2023 Ordinanza n.942 del 03/09/2024 Decreto n.74 del 03/10/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-57	COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	Opere di riparazione dei danni sismici del collettore fognario, dei sottoservizi delle pavimentazioni di via Roncada e del sagrato della chiesa parrocchiale conseguenti al sisma 2012	D54E16000090001	€ 321.921,60	€ 321.921,60	€ 262.161,37	Ordinanza n.209 del 14/03/2016 Decreto n.57 del 08/04/2016 Ordinanza n. 430 del 16/10/2018 Decreto n.69 del 26/05/2021 Decreto n.77 del 10/08/2022 Ordinanza n.826 del 08/11/2022 Ordinanza n.942 del 03/09/2024	D.L. 78/2015 ART.13 MUTUO CdP
PIP-61	COMUNE DI MOGLIA	Cimitero di Bondanello di Moglia (MN). Cappelle private su suolo pubblico	J22C14000160001	€ 95.990,84	€ 47.456,96	€ 23.728,48	Ordinanza n.675 del 07/05/2021 Ordinanza n.823 del 27/10/2022 Ordinanza n.910 del 19/12/2023	D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-62	COMUNE DI MOGLIA	Cimitero di Bondanello di Moglia (MN). Edifici pubblici	J22C14000160001	€ 718.024,62	€ 682.509,68	€ 341.254,84	Ordinanza n.209 del 14/03/2016 Decreto n.89 del 18/05/2016 Ordinanza n.675 del 07/05/2021 Ordinanza n.823 del 27/10/2022 Ordinanza n.910 del 19/12/2023	D.L. 78/2015 ART.13 L. 208/2015 ART. 1, C. 440
PIP-63	COMUNE DI MOGLIA	Cimitero di Moglia (MN). Cappelle private su suolo pubblico	J22C14000160001	€ 247.791,02	€ 119.787,97	€ 59.893,98	Ordinanza n.209 del 14/03/2016 Decreto n.90 del 18/05/2016 Ordinanza n.675 del 07/05/2021 Ordinanza n.823 del 27/10/2022 Ordinanza n.910 del 19/12/2023	D.L. 78/2015 ART.13 L. 208/2015 ART. 1, C. 440
PIP-64	COMUNE DI MOGLIA	Cimitero di Moglia (MN). Edifici pubblici	J22C14000160001	€ 1.024.514,55	€ 1.003.485,94	€ 501.742,97	Ordinanza n.209 del 14/03/2016 Decreto n.91 del 18/05/2016 Ordinanza n.675 del 07/05/2021 Ordinanza n.823 del 27/10/2022 Ordinanza n.910 del 19/12/2023	D.L. 78/2015 ART.13 L. 208/2015 ART. 1, C. 440
PIP-69	COMUNE DI QUINGENTOLE	Lavori di miglioramento sismico, restauro architettonico e apparato pittorico, adeguamento impiantistico ed efficientamento energetico del palazzo vescovile di Quingentole - Teatro comunale	H42F16000020001	€ 2.236.490,00	€ 2.236.490,00	€ 1.118.245,00	Ordinanza n.209 del 14/03/2016 Decreto n.61 del 08/04/2016 Ordinanza n.485 del 29/04/2019 Ordinanza n.667 del 13/04/2021 Ordinanza n.852 del 03/02/2023 Decreto n.26 del 21/02/2024	L. 208/2015 ART.1, C. 440
PIP-70	COMUNE DI PEGOGNAGA	Lavori di riparazione e miglioramento sismico del Teatro "Anselmi"	D63G18000060001	€ 5.858.841,77	€ 5.858.841,77	€ 2.929.420,89	Ordinanza n.739 del 14 febbraio 2022 Ordinanza n.811 del 12/09/2022 Decreto n.41 del 17/04/2024	D.L. 78/2015 ART. 13

ID Progetto Sisma	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIATO	CUP	COSTO DELL'OPERA	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA DI CONTRIBUTO GIA' EROGATA	ATTI DI RIFERIMENTO	FONTE/I FINANZIARIA
PIP-72	COMUNE DI GONZAGA	Ex-convento di Santa Maria - sede della biblioteca comunale - riparazione post sisma e miglioramento strutturale	F39F22000800005	€ 498.430,71	€ 498.430,71	€ 249.215,35	Ordinanza n.477 del 27/03/2019 Ordinanza n.818 del 19/10/2022 Decreto n.42 del 17/04/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-73	COMUNE DI OSTIGLIA	Interventi di recupero e restauro conservativo del ponte denominato “Ponte Tedeschi” sito in Ostiglia, Strada Statale 12	B57H15001180002	€ 252.669,73	€ 231.123,61	€ -	Ordinanza n.692 del 25/06/2021 Ordinanza n.844 del 23/12/2022	D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-82	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	Delocalizzazione impianto idrovoro ex-AMR sulla nuova controchiavica in località Moglia del comune di Sermide e Felonica (MN)	J16J15002010001	€ 7.500.000,00	€ 7.500.000,00	€ 4.826.880,66	Ordinanza n.209 del 14/03/2016 Decreto n.148 del 21/09/2016 Ordinanza n.476 del 27/03/2019 Ordinanza n.753 del 04/04/2022 Decreto n.66 del 13/07/2022 Decreto n.17 de 22/01/2024 Ordinanza n.942 del 03/09/2024 Decreto n.77 del 30/10/2024	D.L. 78/2015 ART.13 MUTUO CdP
PIP-83	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	Lavori di delocalizzazione dell’impianto idrovoro ex Revere in località Moglia nel comune di Sermide e Felonica (MN)	J16J15002020001	€ 18.772.889,61	€ 18.605.019,33	€ 9.302.509,67	Ordinanza n.209 del 14/03/2016 Decreto n.149 del 21/09/2016 Ordinanza n.676 del 21/05/2021 Decreto n.13 del 31/01/2023 Ordinanza n.942 del 03/09/2024 Ordinanza n.945 del 26/09/2024	D.L. 78/2015 ART.13 L. 208/2015 ART. 1, C. 440 MUTUO CDP
PIP-87	AIPO	Manufatto Vasarone, lago superiore di Mantova	B64H15000070002	€ 1.636.882,60	€ 761.882,60	€ 380.941,30	Ordinanza n.439 del 31/10/2018 Decreto n.82 del 20/05/2020 Decreto n.43 del 24/03/2021	L. 208/2015 ART.1, C. 440
CS-18	GONZAGA	Recupero e riconversione delle ex-scuole elementari poste tra via Virgilio e via Montessori a Gonzaga	F31G18000320001	€ 8.200.000,00	€ 7.422.189,80	€ 234.050,00	Ordinanza n.339 del 01/08/2017 Ordinanza n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.930 del 02/04/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-20	GONZAGA	Riqualificazione di via Bondeno degli Arduini e dei piazzali connessi	F35F22000500007	€ 1.545.000,00	€ 849.083,55	€ 424.541,77	Ordinanza n.829 del 22/11/2022 Decreto n.47 del 22/05/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-21	GONZAGA	Rifacimento della illuminazione pubblica di via Bondeno degli Arduini	J25C20000010002	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ -	Ordinanza n.561 del 31/03/2020	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-26	MOGLIA	Recupero igienico sanitario di complesso residenziale a rischio di degrado in via Ardigò - via XX Settembre a scopo pubblico	J25C20000010002	€ 736.000,00	€ 670.204,56	€ 335.102,28	Ordinanza n.339 del 01/08/2017 Ordinanza n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.790 del 27/07/2022 Ordinanza n.815 del 26/09/2022 Decreto n.92 del 04/12/2023	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-29	MOGLIA	Recupero funzioni residenziali terziarie nella sagoma esistente in Via Garibaldi	J25C20000020002	€ 1.880.725,00	€ 1.606.925,07	€ 10.000,00	Ordinanza n.339 del 01/08/2017 Ordinanza n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.729 del 23/12/2021 Ordinanza n.816 del 06/10/2022	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-32	MOGLIA	Recupero urbano dell’efficienza dei sottoservizi, realizzazione nuova pavimentazione stradale in pietra naturale, interventi puntuali di arredo urbano in centro storico	J27H19002020001	€ 2.350.000,00	€ 2.321.007,59	€ 10.000,00	Ordinanza n.339 del 01/08/2017 Ordinanza n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.863 del 04/05/2023 Ordinanza n.921 del 27/02/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-42	MOGLIA	Recupero funzionale dell’ex-magazzino idraulico di Bondanello	J21E18000040002	€ 1.115.336,15	€ 912.666,30	€ 456.333,15	Ordinanza n.339 del 01/08/2017 Ordinanza n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.827 del 14/11/2022 Decreto n.40 del 17/04/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-43	MOGLIA	Miglioramento sismico e manutenzione degli edifici costituenti la Canonica della Parrocchiale di Bondanello	J22C21002260005	€ 1.565.201,27	€ 1.509.444,30	€ 10.000,00	Ordinanza n.339 del 01/08/2017 Ordinanza n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.922 del 07/03/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-49	POGGIO RUSCO	Recupero dell'edificio ex-ONMI come nuova sede del centro diurno integrato	E94H20002000007	€ 1.757.000,00	€ 1.598.726,69	€ 799.363,35	Ordinanza n.877 del 16/06/2023 Nota di Liquidazione n.9/2023 Decreto n.36 del 21/03/2024	D.L. 78/2015 ART. 13

ID Progetto Sisma	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIATO	CUP	COSTO DELL'OPERA	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA DI CONTRIBUTO GIA' EROGATA	ATTI DI RIFERIMENTO	FONTE/I FINANZIARIA
CS-54	QUINGENTOLE	Restauro ex-oratorio come sede delle associazioni locali	H47B21000010001	€ 1.467.671,44	€ 1.467.671,44	€ 733.835,72	Ordinanza n.339 del 01/08/2017 Ordinanza n.359 del 29/11/2017 Nota di Liquidazione n.184/2017 Ordinanza n.878 del 16/06/2023 Decreto n.51 del 30/05/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-56	QUINGENTOLE	Sistemazione dei sottoservizi e ripristino delle pavimentazioni esistenti	H47H21006400002	€ 1.088.000,00	€ 1.088.000,00	€ 18.750,00	Ordinanza n.339 del 01/08/2017 Ordinanza n.359 del 29/11/2017 Nota di Liquidazione n.184/2017 Ordinanza n.728 del 23/12/2021	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-59	QUINGENTOLE	Manutenzione straordinaria con adeguamento sismico della palestra polivalente del Comune di Quingentole	H48C20000440002	€ 300.719,53	€ 300.719,53	€ 261.336,80	Ordinanza n.562 del 31/03/2020 Decreto n.170 del 16/11/2021 Ordinanza n.911 del 19/12/2023 Decreto n.170 del 16/11/2021 Decreto n.121 del 16/11/2022	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-65-Bis	QUISTELLO	Riqualificazione vie dell centro storico	D57H17001000002	€ 3.070.001,00	€ 2.351.332,38	€ 1.175.666,19	Ordinanza n.339 del 01/08/2017 Ordinanza n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.850 del 31/01/2023 Decreto n.21 del 19/02/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-74	QUISTELLO	Lavori di restauro e riqualificazione conservativa del fabbricato della ex Casa del Fascio	D52F17001870002	€ 1.530.000,00	€ 1.488.837,80	€ 744.418,90	Ordinanza n.339 del 01/08/2017 Ordinanza n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.867 del 16/05/2023 Decreto n.57 del 17/06/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-84	SAN BENEDETTO PO	Opere di rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a Piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po, colpito dagli eventi sismici del maggio 2012	D42J20000160003	€ 796.939,15	€ 796.939,15	€ 398.469,58	Ordinanza n.339 del 01/08/2017 Ordinanza n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.769 del 07/06/2022 Ordinanza n.940 del 08/07/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-85	SAN BENEDETTO PO	Recupero edificio comunale di via Ferri n.100	D41E17000350001	€ 1.420.000,00	€ 1.420.000,00	€ 710.000,00	Ordinanza n.339 del 01/08/2017 Ordinanza n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.637 del 26/01/2021 Ordinanza n.813 del 26/09/2022 Decreto n.90 del 30/11/2023	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-96	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	Recupero di Villa Rezzaghi	D56B19003480007	€ 1.884.124,23	€ 1.881.156,35	€ 1.693.040,71	Ordinanza n.737 del 07/02/2022 Decreto n.56 del 21/06/2023 Decreto n.61 del 04/07/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-99	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	Riqualificazione del centro urbano del Comune di San Giacomo delle Segnate per la riparazione dei danni a seguito del sisma maggio 2012	D57H20002930001	€ 1.280.000,00	€ 1.280.000,00	€ 1.152.000,00	Ordinanza n.339 del 01/08/2017 Ordinanza n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.632 del 22/12/2020 Decreto n.27 del 06/03/2023 Decreto n.39 del 04/04/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-100-Bis	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	Ricostruzione, riqualificazione, rifunzionalizzazione e miglioramento dei percorsi ciclo pedonali e delle connessioni tra le polarità del Comune di San Giacomo delle Segnate a seguito del sisma 2012 - Via Cantone	D57H20002140001	€ 1.714.885,30	€ 1.714.885,30	€ 857.442,65	Ordinanza n.339 del 01/08/2017 Ordinanza n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.620 del 19/11/2020 Decreto n.50 del 22/05/2023	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-105	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	Recupero Ca' di Pom	D53D21010940001	€ 1.895.540,60	€ 1.895.540,60	€ 947.770,30	Decreto n.174 del 24/11/2021 Ordinanza n.824 del 08/11/2022 Decreto n.79 del 31/10/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-107	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	Sistemazione e riqualificazione degli spazi urbani del tratto di Via Roma - zona centro -	E77H17001810002	€ 1.921.457,47	€ 1.921.457,47	€ 960.728,73	Ordinanza n.339 del 01/08/2017 Ordinanza n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.698 del 19/07/2021 Decreto n.20 del 16/02/2023	D.L. 78/2015 ART. 13
BAC-02A	COMUNE DI GONZAGA	"Villa Rossi" - Progetto di messa in sicurezza temporanea	F34G18000000001	€ 1.338.759,13	€ 1.338.759,13	€ 693.759,13	Ordinanza n.363 del 22/01/2018 Decreto n.181 del 13/11/2019 Ordinanza n.674 del 07/05/2021	D.L. 78/2015 ART. 13
BAC-04	COMUNE DI MARCARIA	Interventi di messa in sicurezza e ripristino di Corte Castiglioni a Casatico di Marcaria	E77E19000050001	€ 4.260.000,00	€ 4.152.106,03	€ 100.000,00	Decreto n.99 del 04/07/2019 Ordinanza n.904 del 13/11/2023	D.L. 78/2015 ART. 13

ID Progetto Sisma	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIATO	CUP	COSTO DELL'OPERA	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA DI CONTRIBUTO GIA' EROGATA	ATTI DI RIFERIMENTO	FONTE/I FINANZIARIA
BAC-05	COMUNE DI MANTOVA	Intervento di recupero e valorizzazione di Villa Galvagnina Vecchia in Moglia (MN)	I24B16000070005	€ 7.450.695,38	€ 6.866.401,43	€ 3.433.200,72	Ordinanza n.363 del 22/01/2018 Ordinanza n.855 del 07/03/2023 Decreto n.29 del 26/02/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
BAC-13	SOGGETTO PRIVATO	Ex fornace "Boschetto" intervento di messa in sicurezza	J49J21004220008	€ 455.848,69	€ 448.983,23	€ 22.449,16	Ordinanza n.680 del 03/06/2021 Nota di Liquidazione n.38/2021	L. 208/2015 ART.1, C. 444
BAC-14-A	SOGGETTO PRIVATO	Palazzo Vescovado Gonzaga - Opere provvisionali interne ed esterne e di messa in sicurezza - Fase 1	J45C19000200001	€ 1.034.676,25	€ 1.034.676,25	€ 709.215,28	Ordinanza n.521 del 7/11/2019 Ordinanza n.788 del 26/07/2022 Decreto n.141 del 18/09/2020 Nota di Liquidazione n.63 del 11/11/2020 Nota di Liquidazione n.5 del 27/01/2021 Nota di Liquidazione n.17 del 22/05/2022 Ordinanza n.902 del 13/11/2023 Nota di Liquidazione n.4 del 20/11/2024	L. 208/2015 ART.1, C. 444
BAC-14-B	SOGGETTO PRIVATO	Palazzo Vescovado Gonzaga - Ripristino e consolidamento - Fase 2	J45C19000200001	€ 4.760.982,66	€ 4.760.982,66	€ 323.284,08	Nota di Liquidazione n.26 del 19/08/2022 Ordinanza n.902 del 13/11/2023 Nota di Liquidazione n.2 del 22/04/2024	L. 208/2015 ART.1, C. 444
BAC-18	COMUNE DI SCHIVENOGLIA	Lavori di messa in sicurezza del fabbricato denominato "Corte Cucca"	I95C19000000002	€ 717.199,38	€ 645.895,19	€ 25.000,00	Decreto n.129 del 07/08/2019 Ordinanza n.943 del 26/09/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
BAC-19	COMUNE DI SERRAVALLE A PO	Riparazione e miglioramento sismico post-sisma per il recupero della Chiesa di Torriana	H21E17000430001	€ 1.481.076,56	€ 1.448.222,94	€ 1.303.400,65	Decreto n.213 del 26/11/2018 Ordinanza n. 522 del 14/11/2019 Decreto n.173 del 24/11/2021 Ordinanza n.736 del 24/01/2022 Ordinanza n.872 del 08/06/2023 Ordinanza n.913 del 21/12/2023 Decreto n.37 del 25/03/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
BAC-20	COMUNE DI SUZZARA	Restauro, rifunzionalizzazione e miglioramento sismico del “Teatro Guido”	I52C16000070006	€ 6.793.000,00	€ 6.513.000,00	€ 196.000,00	Decreto n.48 del 16/04/2021 Ordinanza n.924 del 13/03/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
BAC-25	SOGGETTO PRIVATO	Messa in sicurezza edificio di culto “Oratorio della Gabianella” in località San Rocco di Quistello	J51F18000050001	€ 360.775,26	€ 352.748,75	€ -	Ordinanza n.900 del 23/10/2023	L. 208/2015 ART.1, C. 444
BAC-28	Ministero della Cultura	Caratterizzazione e riparazione dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e interventi di miglioramento sismico della ex-Chiesa di San Maurizio	F62C18000110001	€ 704.671,25	€ 704.671,25	€ -	Ordinanza n.650 del 02/03/2021 Ordinanza n.806 del 07/09/2022	D.L. 78/2015 ART. 13
AP-PUB-01	COMUNE DI PEGOGNAGA	Ripristino e adeguamento sismico edifici Campo Sportivo Ferrari	D67F20000060001	€ 321.959,91	€ 321.959,91	€ 53.987,85	Ordinanza n.733 del 24/12/2021 Ordinanza n.832 del 02/12/2022 Ordinanza n.942 del 03/09/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
AP-PUB-02	COMUNE DI MOGLIA	Miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna Collodi in Bondanello di Moglia	J27G17000070005	€ 1.146.066,32	€ 1.104.866,73	€ 552.433,36	Decreto n.91 del 20/06/2019 Ordinanza n.870 del 23/05/2023 Ordinanza n.874 del 08/06/2023 Ordinanza n.934 del 29/04/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
AP-PUB-03	COMUNE DI MOGLIA	Intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna Rodari di Moglia	J27G17000080005	€ 2.173.470,54	€ 2.155.850,18	€ 1.077.925,09	Decreto n.91 del 20/06/2019 Ordinanza n.706 del 10/09/2021 Ordinanza n.725 del 20/12/2021 Ordinanza n.833 del 02/12/2022 Ordinanza n.920 del 27/02/2024	D.L. 74/2012, ART.2 D.L. 78/2015 ART. 13
AP-PUB-04	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	Intervento di consolidamento e rinforzo delle ciminiere dello stabilimento idrovoro del bacino agro mantovano-reggiano poste in località Moglia del comune di Sermide e Felonica	J17C18000780001	€ 766.901,21	€ 766.901,21	€ 383.450,61	Ordinanza n.649 del 02/03/2021 Ordinanza n.797 del 29/08/2022 Decreto n.19 del 09/02/2023	L. 208/2015 ART.1, C. 440
AP-PUB-05	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	Consolidamento statico del ponte Menadizza sul canale collettore principale in comune di San Benedetto Po	J42C18000280001	€ 256.000,00	€ 256.000,00	€ 128.000,00	Ordinanza n.661 del 29/03/2021 Ordinanza n.799 del 29/08/2022 Decreto n.31 del 13/03/2023	L. 208/2015 ART.1, C. 440
AP-PUB-11	COMUNE DI MOGLIA	Ripristino delle pavimentazioni stradali danneggiate a seguito del sisma 2012	J27H17001830005	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 300.000,00	Decreto n.91 del 20/06/2019 Ordinanza n.765 del 20/05/2022 Ordinanza n.835 del 02/12/2022 Decreto n.54 del 05/06/2024	D.L. 78/2015 ART. 13

ID Progetto Sisma	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIATO	CUP	COSTO DELL'OPERA	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA DI CONTRIBUTO GIA' EROGATA	ATTI DI RIFERIMENTO	FONTE/I FINANZIARIA
AP-PUB-12B	COMUNE DI RODIGO	Recupero Teatro - Nuova Sala Verdi - II stralcio lavori	I92J19007360002	€ 221.048,72	€ 221.048,72	€ 84.703,93	Ordinanza n.723 del 03/12/2021 Decreto n.69 del 13/07/2022 Decreto n.53 del 05/06/2024 Ordinanza n.942 del 03/09/2024	D.L. 78/2015 ART. 13 MUTUO CDP
AP-PUB-13	COMUNE DI SUSTINENTE	Riqualificazione e ripristino dei danni da sisma presso l'immobile comunale di via Marconi denominato ex-asilo	J45C18000170002	€ 613.094,83	€ 613.094,83	€ 25.000,00	Decreto n.139 del 28/08/2019 Ordinanza n.912 del 21/12/2023 Ordinanza n.942 del 03/09/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
AP-PUB-14	COMUNE DI SUSTINENTE	Ripristino danni da sisma dell'edificio denominato "Unicredit"	J45C18000180002	€ 505.811,42	€ 492.856,16	€ 246.428,08	Decreto n.138 del 28/08/2019 Ordinanza n.691 del 25/06/2021 Ordinanza n.845 del 20/01/2023 Decreto n.69 del 09/09/2024	D.L. 74/2012, ART.2
AP-PUB-16	COMUNE DI POGGIO RUSCO	Biblioteca "Arnoldo Mondadori", Poggio Rusco - Realizzazione giunto di disconnessione tra biblioteca e sede municipale	E98E19000040002	€ 710.659,88	€ 675.287,88	€ 337.643,94	Ordinanza n.693 del 25/06/2021 Ordinanza n.754 del 4/04/2022 Ordinanza n.942 del 03/09/2024 Decreto n.83 del 14/11/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
AP-PUB-18	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Alloggi di Piazza Giulio Romano - Progetto di riparazione e miglioramento sismico	D46I18000100001	€ 828.423,93	€ 828.423,93	€ 414.211,97	Ordinanza n.732 del 23/12/2021 Ordinanza n.837 del 02/12/2022 Decreto n.61 del 17/07/2023	D.L. 78/2015 ART. 13
AP-PUB-20-B	COMUNE DI GONZAGA	Riparazione post-sisma con miglioramento sismico e ripristino dell'agibilità dell'immobile denominato "ex-Macello" in Gonzaga	F34I19000500001	€ 2.894.098,74	€ 2.894.098,74	€ 101.741,67	Decreto n.140 del 02/09/2019 Ordinanza n.899 del 23/10/2023 Decreto n.65 del 18/07/2024 Ordinanza n.942 del 03/09/2024	D.L. 78/2015 ART. 13 MUTUO CDP
AP-PUB-21	COMUNE DI SERMIDE E FELONICA	Gallerie porticate del cimitero di Felonica	G19G18000340002	€ 266.339,03	€ 266.339,03	€ -	Ordinanza n.884 del 21/07/2023	L. 208/2015 ART.1, C. 440
AP-PUB-23	COMUNE DI SERMIDE E FELONICA	Cimitero di Santa Croce a Sermide	G19G18000330002	€ 347.392,60	€ 347.392,60	€ -	Ordinanza n.906 del 24/11/2023 Ordinanza n.942 del 03/09/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
AP-PUB-24	COMUNE DI SERMIDE E FELONICA	Lavori di ripristino del danno e interventi locali del magazzino comunale "ex-macello" di Sermide – Lotto D	G12I18000100002	€ 1.743.997,01	€ 1.740.299,50	€ -	Ordinanza n.925 del 13/03/2024	D.L. 115/2022
AP-PUB-25	COMUNE DI SERMIDE E FELONICA	Manutenzione straordinaria per il miglioramento sismico del magazzino comunale in località Felonica	G12I18000110002	€ 182.878,30	€ 182.878,30	€ -	Ordinanza n.720 del 19/11/2021 Ordinanza n.883 del 21/07/2023 Ordinanza n.942 del 03/09/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
AP-PUB-26	COMUNE DI SERMIDE E FELONICA	Lavori di miglioramento sismico e ripristino del danno di Palazzo Cavriani sito in Piazza Municipio n.1 in località Felonica	G84E15000750002	€ 957.272,74	€ 957.272,74	€ -	Ordinanza n.935 del 30/05/2024	D.L. 115/2022
AP-PUB-27	ASST MANTOVA	Lavori di recupero post sisma del corpo ovest dell'ex Ospedale "Bastasini" di Quistello	E59J19000480002	€ 4.504.848,95	€ 4.329.547,10	€ 865.909,42	Ordinanza n.700 del 06/08/2021 Ordinanza n.758 del 12/05/2022 Ordinanza n.942 del 03/09/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
AP-PUB-28	COMUNE DI MOGLIA	Rifacimento di Via Canova danneggiata dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	J27H17001820005	€ 2.494.000,00	€ 2.494.000,00	€ 1.247.000,00	Decreto n.91 del 20/06/2019 Ordinanza n.730 del 23/12/2021 Ordinanza n.836 del 02/12/2022 Decreto n.70 del 09/09/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
AP-PUB-30	COMUNE DI BORGOCARBONARA	Sede Municipale Villa Bisighini terzo stralcio	J42E20000040002	€ 1.019.420,00	€ 1.019.419,93	€ 59.585,21	Decreto n.8 del 13/01/2020 Decreto n.60 del 14/05/2021 Ordinanza n.926 del 13/03/2024	L. 208/2015 ART.1, C. 440
AP-PUB-31	BORGOCARBONARA	Riparazione e ripristino dei danni conseguenti gli eventi sismici del maggio 2012 e miglioramento strutturale relativi ad un edificio rurale adibito a magazzino-deposito in località Borgocarbonara in vicolo Bisighini	J44B18000030001	€ 953.394,32	€ 935.081,74	€ 467.540,87	Decreto n.8 del 13/01/2020 Decreto n.195 del 16/12/2020 Ordinanza n.794 del 28/07/2022 Decreto n.74 del 22/09/2023	L. 208/2015 ART.1, C. 440
AP-PUB-34	COMUNE DI MOGLIA	Alloggi popolari in ex scuole elementari	J23E17000040005	€ 2.407.813,11	€ 2.407.813,11	€ 100.000,00	Decreto n.91 del 20/06/2019 Ordinanza n.834 del 02/12/2022 Ordinanza n.918 del 07/02/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
AP-PUB-35	COMUNE DI MOGLIA	Urbanizzazione primaria	J23E17000090005	€ 10.205.901,78	€ 10.205.901,78	€ 364.480,55	Decreto n.91 del 20/06/2019 Ordinanza n.783 del 15/07/2022 Ordinanza n.787 del 26/07/2022 Ordinanza n.890 del 21/08/2023	D.L. 115/2022

ID Progetto Sisma	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIATO	CUP	COSTO DELL'OPERA	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA DI CONTRIBUTO GIA' EROGATA	ATTI DI RIFERIMENTO	FONTE/I FINANZIARIA
AP-PUB-36	COMUNE DI POGGIO RUSCO	Recupero dell'edificio ex Scuole elementari	E92E20000210002	€ 5.528.300,00	€ 5.512.200,40	€ 2.756.100,20	Decreto n.192 del 11/12/2020 Ordinanza n.838 del 02/12/2022 Decreto n.42 del 29/03/2023 Decreto n.38 del 02/04/2024	D.L. 78/2015 ART. 13

ALLEGATO B - INTERVENTI IN CORSO DI PROGETTAZIONE

ID Progetto Sisma	SOGGETTO BENEFICIARIO	EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO	CUP	ASSEGNAZIONI PROVVISORIE	ANTICIPAZIONI EROGATE	ATTI DI RIFERIMENTO	FONTE/I FINANZIARIA
CS-25	MOGLIA	Recupero di complesso residenziale artigianale di valore storico tipologico a fini abitativi in via Verdi 12-14-16		€ 3.340.222,06	€ 40.000,00	Ordinanza n.339 del 01/08/2017 Ordinanza n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.608 del 25/09/2022	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-45	POGGIO RUSCO	Recupero funzionale di un isolato sulla SS12 Abetone- Brennero		€ 1.685.785,85	€ 84.289,29	Nota di Liquidazione n.8/2023	D.L. 78/2015 ART. 13
BAC-02B	COMUNE DI GONZAGA	Restauro conservativo e salvaguardia dell'immobile denominato «Villa Rossi»	F34G18000000001	€ 6.361.240,87	€ -		D.L. 78/2015 ART. 13
BAC-21	COMUNE DI SUZZARA	Restauro e Ripristino con Miglioramento Sismico del compendio di Villa Grassetti	I52C16000080006	€ 13.487.453,00	€ 479.034,29	Decreto n.49 del 16/04/2021	D.L. 78/2015 ART. 13
AP-PUB-22	COMUNE DI SERMIDE E FELONICA	Palestra comunale di Sermide	G12J18008320002	€ 643.602,90	€ -		D.L. 74/2012 ART. 2

ALLEGATO C-1 - PROGETTI INSERITI NEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA DIOCESI DI MANTOVA E COMMISSARIO DELEGATO E SUOI ADDENDUM

ID Progetto	SOGGETTO PROPONENTE	EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO	CUP	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	IMPORTI A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	IMPORTI A CARICO DELLA DIOCESI DI MANTOVA	FONDI GIA' EROGATI DAL COMMISSARIO DELEGATO	SPESE RENDICONTATE DALLA DIOCESI DI MANTOVA	STATO DI ATTUAZIONE	ATTI DI RIFERIMENTO
89	PARROCCHIA "SAN CELESTINO PAPA"	Chiesa "San Celestino Papa" a Pietole di Borgo Virgilio (MN)	J22C2100222008	€ 191.653,62	€ 190.000,00	€ 1.653,62	€ 190.000,00	€ 191.653,62	Lavori Conclusi e Rendicontati	Ordinanza n.703 del 06/08/2021 Decreto n.105 del 14/10/2022 Decreto n.88 del 28/11/2023
90	PARROCCHIA "ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE"	Ricostruzione del campanile della Chiesa "Esaltazione della Santa croce"a Bondanello di Moglia (MN)	J25H22000050008	€ 516.731,19	€ 358.676,76	€ 158.054,43	€ 251.073,73		Lavori in Corso	Ordinanza n.782 del 13/07/2022 Ordinanza n.876 del 16/06/2023 Decreto n.45 del 20/05/2024
91	PARROCCHIA DI "SAN GIOVANNI BATTISTA"	Chiesa di "San Giovanni Battista" di Marcaria (MN)	-	€ 782.672,11	€ 0,00	€ 782.672,11		€ 782.672,11	Lavori Conclusi e Rendicontati	Decreto n.191 del 30/10/2018
92	PARROCCHIA DI "SAN TOMMASO APOSTOLO"	Chiesa di"San Tommaso Apostolo" a Bondeno di Gonzaga (MN)	J31E16000480002	€ 3.348.280,17	€ 768.486,71	€ 2.579.793,46	€ 768.486,71	€ 3.348.280,17	Lavori Conclusi e Rendicontati	Ordinanza n.263 del 04/11/2016 Decreto n.19 del 24/01/2019 Nota di Liquidazione n.52/2020 Ordinanza n.743 del 14/02/2022 Nota di Liquidazione n.8/2022
93	PARROCCHIA "SAN GIORGIO MARTIRE"	Chiesa "San Giorgio Martire"a Romanore di Borgo Virgilio (MN)	-	€ 589.430,07	€ 0,00	€ 589.430,07		€ 589.430,07	Lavori Conclusi e Rendicontati	Decreto n.192 del 30/10/2018 Decreto n.13 del 21/01/2019
94	PARROCCHIA DI "S. SISTO II PAPA E MARTIRE"	Chiesa "San Sisto II Papa e martire" a Palidano di Gonzaga (MN)	J31J20000110008	€ 1.045.677,95	€ 90.052,35	€ 955.625,60	€ 90.052,35	€ 1.045.977,96	Lavori Conclusi e Rendicontati	Ordinanza n.578 del 12/06/2020 Decreto n.126 del 09/09/2021 Decreto n.99 del 30/09/2022
95	PARROCCHIA DELLA "NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA"	Chiesa "Natività della Beata Vergine Maria" a Quatrelle di Felonica (MN)	J16H19000010008	€ 727.308,59	€ 509.437,16	€ 217.871,43	€ 509.437,16	€ 727.308,59	Lavori Conclusi e Rendicontati	Ordinanza n.504 del 01/08/2019 Decreto n.109 del 09/08/2021 Decreto n.25 del 21/02/2024
96	PARROCCHIA "SANT'ERASMO VESCOVO E MARTIRE"	Chiesa "Sant'Erasmo Vescovo e Martire" a Governolo di Roncoferraro (MN)	-	€ 1.034.487,44	€ 0,00	€ 1.034.487,44		€ 1.034.487,44	Lavori Conclusi e Rendicontati	Decreto n.78 del 13/06/2017
97	PARROCCHIA DI "SAN FIORENTINO MARTIRE"	Chiesa di "San Fiorentino martire" a Nuvolato di Quistello (MN)	-	€ 657.688,44	€ 0,00	€ 657.688,44		€ 657.688,44	Lavori Conclusi e Rendicontati	Decreto n.142 del 27/09/2017
99	PARROCCHIA DI "SAN BARTOLOMEO APOSTOLO"	Chiesa di "San Bartolomeo Apostolo" a Quistello (MN)	J51E16000740002	€ 4.202.273,12	€ 3.709.106,94	€ 493.166,18	€ 3.709.106,94	€ 4.202.273,12	Lavori Conclusi e Rendicontati	Ordinanza n.302 del 24/06/2017 Decreto n.18 del 24/01/2019 Decreto n.42 del 19/02/2020 Nota di Liquidazione n.56/2020 Decreto n.95 del 19/07/2021 Nota di Liquidazione n.7/2022 Ordinanza n.857 del 09/06/2023 Decreto n.63 del 04/08/2023 Decreto n.48 del 23/05/2024
100	PARROCCHIA "SAN LORENZO DIACONO E MARTIRE"	Chiesa "San Lorenzo Diacono e martire" a Quingentole (MN)	J44E21002370001	€ 439.633,53	€ 416.437,90	€ 23.195,63	€ 291.506,53		Lavori II lotto in corso	Ordinanza n.713 del 05/10/2021 Ordinanza n.864 del 04/05/2023 Decreto n.34 del 06/03/2024
102	PARROCCHIA "SAN LORENZO DIACONO E MARTIRE"	Chiesa "San Lorenzo Diacono e martire" a Pegognaga (MN)	-	€ 434.448,87	€ 0,00	€ 434.448,87		€ 434.448,87	Lavori Conclusi e Rendicontati	Decreto n.147 del 19/09/2019
103	PARROCCHIA "IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA E SAN FLORIANO MARTIRE"	Chiesa sussidiaria di "San Floriano" a Zovo di San Benedetto Po (MN)	J44E21000070008	€ 351.969,09	€ 351.969,09	€ 0,00	€ 351.969,09	€ 351.969,09	Lavori Conclusi e Rendicontati	Ordinanza n.655 del 18/03/2021 Decreto n.64 del 12/07/2022 Decreto n.20 del 19/02/2024
104	PARROCCHIA "IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA E SAN FLORIANO MARTIRE"	Campanile della Chiesa "Immacolata concezione della Beata Vergine Maria" a Galvagnina di Pegognaga (MN)	J66F20000030008	€ 238.599,65	€ 119.299,82	€ 119.299,83	€ 119.299,82	€ 238.599,65	Lavori Conclusi e Rendicontati	Ordinanza n.496 del 05/07/2019 Addendum 19/07/2019 Ordinanza n.577 del 12/06/2020
105	PARROCCHIA "SAN GIOVANNI BATTISTA"	Chiesa "San Giovanni Battista" a Moglia (MN)	J21E16000360002	€ 3.177.948,04	€ 2.832.703,56	€ 345.244,48	€ 2.832.703,56	€ 3.177.948,04	Lavori Conclusi e Rendicontati	Ordinanza n.264 del 04/11/2016 Decreto n.9 del 18/01/2019 Nota di Liquidazione n.57/2020 Decreto n.189 del 04/12/2020 Decreto n.111 del 12/08/2021 Decreto n.67 del 30/07/2024
106-A	PARROCCHIA "SAN BENEDETTO ABATE"	Campanile romanico della Chiesa abbaziale di "San Benedetto Abate" a San Benedetto Po (MN) - Lotto I	J41E20000270008	€ 390.811,04	€ 357.416,03	€ 33.395,01	€ 357.416,03	€ 390.811,04	Lavori Conclusi e Rendicontati - Lotto I	Ordinanza n.613 del 23/10/2020 Decreto n.128 del 09/09/2021 Decreto n.38 del 21/03/2023
106-B	PARROCCHIA "SAN BENEDETTO ABATE"	Campanile romanico della Chiesa abbaziale di "San Benedetto Abate" a San Benedetto Po (MN) - Lotto II	J41E20000270008	€ 160.000,00	€ 157.118,82	€ 2.881,18			Gara in Corso	Ordinanza n.905 del 24/11/2023
108	PARROCCHIA "SAN PAOLO PRIMO EREMITA"	Chiesa "San Paolo Primo Eremita" a Portiolo di San Benedetto Po (MN)	J43I20000010008	€ 530.282,32	€ 20.436,94	€ 509.845,38	€ 20.436,94	€ 530.282,32	Lavori Conclusi e Rendicontati	Ordinanza n.633 del 22/12/2020 Ordinanza n.804 del 29/08/2022
109	PARROCCHIA "SAN GIOVANNI BATTISTA"	Chiesa "San Giovanni Battista" a San Giovanni del Dosso (MN)	J71E16000450002	€ 2.350.198,16	€ 2.011.533,27	€ 338.664,89	€ 2.011.533,27	€ 2.180.687,87	Lavori Conclusi e Rendicontati	Ordinanza n.349 del 09/10/2017 Decreto n.17 del 24/01/2019 Nota di Liquidazione n.54/2020 Decreto n.56 del 07/05/2021 Decreto n.51 del 18/05/2022
110	PARROCCHIA DI "SAN BENEDETTO ABATE"	Chiesa di "San Benedetto Abate" a Gonzaga (MN)	-	€ 2.308.611,25	€ 0,00	€ 2.308.611,25		€ 2.308.611,25	Lavori Conclusi e Rendicontati	Decreto n.9 del 12/01/2018
111	PARROCCHIA "SAN MICHELE ARCANGELO"	Campanile della Chiesa sussidiaria di "Sant'Andrea" a Ghisione di Villa Poma (MN)	-	€ 78.075,77	€ 0,00	€ 78.075,77		€ 78.075,77	Lavori Conclusi e Rendicontati	Decreto n.49 del 26/03/2019
112	PARROCCHIA DI "SAN MICHELE ARCANGELO"	Chiesa "San Michele Arcangelo" a Brusatasso di Suzzara (MN)	-	€ 608.178,29	€ 0,00	€ 608.178,29		€ 608.178,29	Lavori Conclusi e Rendicontati	Decreto n.135 del 25/09/2017

ID Progetto	SOGGETTO PROPONENTE	EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO	CUP	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	IMPORTI A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	IMPORTI A CARICO DELLA DIOCESI DI MANTOVA	FONDI GIA' EROGATI DAL COMMISSARIO DELEGATO	SPESE RENDICONTATE DALLA DIOCESI DI MANTOVA	STATO DI ATTUAZIONE	ATTI DI RIFERIMENTO
115	PARROCCHIA DI "SAN GIACOMO MAGGIORE APOSTOLO"	Chiesa "San Giacomo Maggiore Apostolo" di San Giacomo delle Segnate (MN)	-	€ 1.383.443,98	€ 0,00	€ 1.383.443,98		€ 1.383.443,98	Lavori Conclusi e Rendicontati	Decreto n.192 del 30/10/2018 Decreto n.13 del 21/01/2019 Decreto n.100 del 23/06/2020
116	PARROCCHIA "ANNUNCIAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA"	Chiesa "Annunciazione della Beata Vergine Maria" a Sacchetta di Sustinente (MN)	-	€ 868.987,19	€ 0,00	€ 868.987,19		€ 868.987,19	Lavori Conclusi e Rendicontati	Decreto n.8 del 12/01/2018
118	PARROCCHIA DEL "SS. NOME DI MARIA"	Chiesa "SS. Nome di Maria" a Gabbiana di Castellucchio (MN)	-	€ 132.232,03	€ 0,00	€ 132.232,03		€ 132.232,03	Lavori Conclusi e Rendicontati	Decreto n.44 del 19/03/2019
119	PARROCCHIA "ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA"	Chiesa "Assunzione della Beata Vergine Maria" a Carbonara di Po (MN)	J31J19000000008	€ 664.222,50	€ 278.251,76	€ 385.970,74	€ 278.251,76	€ 664.222,50	Lavori Conclusi e Rendicontati	Ordinanza n.458 del 29/01/2019 Decreto n.199 del 04/12/2019 Decreto n.206 del 22/12/2020 Decreto n.45 del 10/05/2022
120	PARROCCHIA DI "SAN BENEDETTO ABATE"	Chiesa sussidiaria "Immacolata Concezione" a Gonzaga (MN)	J36D20000090008	€ 346.835,24	€ 345.000,00	€ 1.835,24	€ 345.000,00	€ 346.835,24	Lavori Conclusi e Rendicontati	Ordinanza n.595 del 31/07/2020 Decreto n.110 del 12/08/2021 Ordinanza n.784 del 15/07/2022 Ordinanza n.859 del 15/03/2023
123	PARROCCHIA "SANT'ANDREA APOSTOLO"	Chiesa "Sant'Andrea Apostolo" a Sarginesco di Castellucchio (MN)	-	€ 253.491,74	€ 0,00	€ 253.491,74		€ 253.491,74	Lavori Conclusi e Rendicontati	Decreto n.166 del 28/11/2017
124	PARROCCHIA DELL'"ANNUNCIAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA"	Campanile Chiesa " Dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria" di Revere (MN)	J31J20000100008	€ 128.517,30	€ 110.597,14	€ 17.920,16	€ 110.597,14	€ 128.517,30	Lavori Conclusi e Rendicontati	Ordinanza n.568 del 25/04/2020 Decreto n.120 del 03/09/2021 Decreto n.100 del 30/09/2022
125	PARROCCHIA DELLA "BEATA VERGINE MARIA AUSILIATRICE E SANTA MARIA MADDALENA"	Chiesa sussidiaria di"Santa Maria Maddalena" a Stoppiaro di Poggio Rusco (MN)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			RINUNCIATO	
126	PARROCCHIA "SAN BERNARDINO DA SIENA"	Campanile della Chiesa "San Bernardino da Siena" a Correggioli di Ostiglia (MN)	J59F21000020008	€ 259.217,73	€ 235.396,28	€ 23.821,45	€ 235.396,28	€ 259.217,73	Lavori Conclusi e Rendicontati	Ordinanza n.647 del 18/02/2021 Decreto n.188 del 23/12/2021 Ordinanza n.865 del 16/05/2023 Decreto n.82 del 11/11/2024
127	"SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE MARIA DELLE GRAZIE"	Santuario della "Beata Vergine Maria delle Grazie" a Grazie di Curtanone (MN)	J66D20000090008	€ 172.498,09	€ 121.673,06	€ 50.825,03	€ 121.673,06	€ 172.498,09	Lavori Conclusi e Rendicontati	Ordinanza n.594 del 31/07/2020 Decreto n.124 del 07/09/2021 Decreto n.104 del 14/10/2022
128	PARROCCHIA DI "SANTA APOLLONIA VERGINE E MARTIRE"	Campanile Chiesa "Santa Apollonia Vergine e Martire" di Mantova		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	RINUNCIATO		RINUNCIATO	
129	PARROCCHIA DI "SAN BENEDETTO ABATE"	Ripristino e consolidamento della Chiesa di "San Benedetto Abate" a Torricella di Motteggiana (MN)	J42C22000530008	€ 465.610,49	€ 445.346,58	€ 20.263,91	€ 311.742,61		Lavori in Corso	Ordinanza n.745 del 18/02/2022 Ordinanzan n.862 del 04/05/2023 Decreto n.89 del 28/11/2023
130	"SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE MARIA DELLA COMUNA"	Santuario della "Beata Vergine Maria della Comuna" a Comuna Santuario di Ostiglia (MN)	J56H20000020008	€ 254.396,34	€ 177.246,65	€ 77.149,69	€ 177.246,65	€ 254.396,34	Lavori Conclusi e Rendicontati	Ordinanza n.579 del 22/06/2020 Decreto n.121 del 07/09/2021 Decreto n.191 del 23/12/2021 Ordinanza n.858/ del 15/03/2023
134	PARROCCHIA DI QUISTELLO	Chiesa di San Rocco in Quistello	J57J22000000008	€ 188.414,39	€ 171.264,56	€ 17.149,83	€ 119.885,19		Lavori Finiti	Ordinanza n.496 del 05/07/2019 Addendum 19/07/2019 Ordinanza n.755 del 04/04/2022 Ordinanza n.873 del 08/06/2023 Decreto n.91 del 30/11/2023
135	PARROCCHIA DI PEGOGNAGA	Chiesa di San Lorenzo Diacono e Martire a Pegognaga	J64F20000000008	€ 4.015.996,68	€ 1.252.946,75	€ 2.763.049,93	€ 1.252.946,75	€ 4.015.996,68	Lavori Conclusi e Rendicontati	Ordinanza n.496 del 05/07/2019 Addendum 19/07/2019 Ordinanza n.563 del 06/04/2020 Ordinanza n.871 del 08/06/2023 Ordinanza n.936 del 30/05/2024
136	PARROCCHIA DI SUZZARA	Chiesa di San Leone Magno Papa in Sailetto di Suzzara	J51C14000040008	€ 304.383,77	€ 70.000,00	€ 234.383,77	€ 70.000,00	€ 304.383,77	Lavori Conclusi e Rendicontati	Ordinanza n.496 del 05/07/2019 Addendum 19/07/2019 Ordinanza n.575 del 11/06/2020
137	PARROCCHIA DI SERMIDE	Chiesa Esaltazione della Santa Croce in Sermide	J16F20000000008	€ 142.262,33	€ 71.131,16	€ 71.131,17	€ 71.131,16	€ 142.262,33	Lavori Conclusi e Rendicontati	Ordinanza n.496 del 05/07/2019 Addendum 19/07/2019 Ordinanza n.576 del 11/06/2020
		TOTALE:		**€ 33.745.468,51**	**€ 15.171.529,29**	**€ 18.573.939,21**	**€ 14.596.892,73**	**€ 31.805.868,62**		

ALLEGATO C-2 - PROGETTI INSERITI NEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA DIOCESI DI MANTOVA E COMMISSARIO DELEGATO E SUOI ADDENDUM – RIMBORSO 50% CONTRIBUTO FRISL

IDENTIFICATIVO SCHEDA (come da Ordinanza 411)	SOGGETTO PROPONENTE	Spesa Rendicontata da Parrocchia	Spesa ritenuta ammissibile da Finlombarda (A)	Quota Finanziamento erogato (mutuo)	Quota Contributo erogato a fondo perduto da Regione Lombardia (B)	CONTRIBUTO EROGATO
0274_D_CAS_4225	PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE - CASTELLUCCHIO	€ 295.107,45	€ 290.754,96	€ 108.220,17	€ 36.073,39	€ 109.304,09
0275_D_PEG_4226	PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE APOSTOLO - PEGOGNAGA	€ 323.602,32	€ 318.506,79	€ 167.206,35	€ 55.738,72	€ 103.514,68
0276_D_BOV_4227	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA - BORGO VIRGILIO	€ 299.090,12	€ 289.526,43	€ 141.144,14	€ 47.048,04	€ 97.715,18
0278_D_GON_4229	PARROCHIA S. BENEDETTO ABATE - GONZAGA	€ 1.010.020,01	€ 999.462,38	€ 487.237,90	€ 162.412,63	€ 337.318,56
0307_D_SBP_4300	PARROCCHIA DI S. BENEDETTO ABATE - SAN BENEDETTO PO	€ 310.310,40	€ 300.312,63	€ 134.835,31	€ 44.945,10	€ 105.211,22
0308_D_SUZ_4301	PARROCCHIA DI S. NICOLA DI BARI VESCOVO - SUZZARA	€ 457.142,72	€ 440.043,71	€ 165.016,41	€ 55.005,47	€ 165.016,39
0312_D_SCH_4406	PARROCCHIA S. FRANCESCO D'ASSISI - SCHIVENOGLIA	€ 385.482,69	€ 371.892,48	€ 181.297,59	€ 60.432,84	€ 125.513,40
0313_D_POG_4407	PARROCCHIA SS. NOME DI MARIA - POGGIO RUSCO	€ 1.236.988,53	€ 1.195.643,73	€ 484.840,77	€ 161.613,58	€ 436.208,29
0314_D_VIL_4313	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO - VILLA POMA	€ 301.961,10	€ 272.590,38	€ 99.342,85	€ 33.114,28	€ 103.180,91
0315_D_SUZ_4314	PARROCCHIA DI S. COLOMBANO ABATE - SUZZARA	€ 445.453,12	€ 439.425,48	€ 153.132,44	€ 51.044,15	€ 168.668,59
0316_D_OST_4315	PARROCCHIA ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - OSTIGLIA	€ 745.471,13	€ 726.284,11	€ 354.063,50	€ 118.021,17	€ 245.120,89
0323_D_QGN_4333	PARROCCHIA DI S. LORENZO DIACONO E MARTIRE - QUINGENTOLE	€ 462.354,36	€ 451.165,17	€ 169.210,56	€ 56.403,52	€ 169.179,07
0350_D_SEP_4363	PARROCCHIA DEI SANTI FILIPPO E GIACOMO APOSTOLI – SERRAVALLE A PO	€ 333.690,05	€ 327.890,35	€ 147.550,66	€ 49.183,55	€ 114.761,63
0400_D_SUZ_4402	PARROCCHIA DI S. PROSPERO VESCOVO - SUZZARA	€ 366.936,45	€ 355.229,00	€ 157.006,35	€ 52.335,45	€ 125.279,05
0402_D_MOT_4404	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO - MOTTEGGIANA	€ 213.868,23	€ 212.978,99	€ 92.687,02	€ 30.895,67	€ 75.593,83
1195_D_SEF_5220	PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI - SERMIDE	€ 1.046.217,16	€ 1.015.978,76	€ 461.908,73	€ 153.969,58	€ 354.019,80
	TOTALE	**€ 8.233.695,84**	**€ 8.007.685,35**	**€ 3.504.700,75**	**€ 1.168.237,14**	**€ 2.835.605,54**

ALLEGATO D - INTERVENTI CONCLUSI

ID Progetto	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIATO	CUP	CONTRIBUTO EROGATO	ATTI DI RIFERIMENTO	FONTE
PIP-1	COMUNE DI GONZAGA	Realizzazione, nel comune di Gonzaga, di 10 aule aggiuntive all'immobile in corso di costruzione per destinarlo a scuola primaria		€ 1.870.669,75	Ordinanza Commissariale 14/02/2013, n.11 Decreto 24/07/2014, n.234 Decreto 01/04/2015, n.89 Decreto 04/07/2016, n.107	D.L. 74/2012, ART.2
PIP-2	COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	Realizzazione, nel comune di San Giacomo delle Segnate, di una porzione di edificio scolastico per la realizzazione di un unico Polo scolastico integrato (con uso comune di laboratori e palestra) per i tre ordini rispettivamente di Scuola secondaria di I grado, Scuola primaria e Scuola dell'infanzia, su fondo di proprietà del comune, in area verde, libera ed adiacente all'esistente edificio della Scuola secondaria di I grado		€ 1.113.287,70	Ordinanza Commissariale 14/02/2013, n.12 Decreto 24/09/2013, n.123 Decreto 4/12/2013, n.202 Decreto 15/02/2016, n.27	D.L. 74/2012, ART.2
PIP-3	COMUNE DI QUINGENTOLE	Palazzo vescovile di Quingentole – sede municipale – ripristino condizioni di agibilità interventi di riparazione danni da terremoto, miglioramento sismico, restauro architettonico e ripristino funzionale		€ 661.925,88	Ordinanza n.50 del 06/06/2014 Decreto n.472 del 16/10/2014 Decreto n.528 del 26/11/2014 Ordinanza n.233 del 08/07/2016 Decreto n.146 del 18/10/2017 Ordinanza n.446 del 26/11/2018 Nota di Liquidazione n.171/2018 Decreto n.106 del 14/10/2022 Decreto n.112 del 03/11/2022	D.L. 74/2012, ART.2 L. 208/2015 ART.1, C. 440
PIP-4	COMUNE DI BORGO MANTOVANO	Lavori di ristrutturazione e consolidamento della sede municipale del Comune di Villa Poma		€ 282.774,01	Ordinanza n.50 del 06/06/2014 Decreto n.472 del 16/10/2014 Decreto n.32 del 28/01/2015 Ordinanza n.305 del 19/04/2017 Decreto n.128 del 21/06/2018 Nota di liquidazione n.40/2019 Decreto n.91 del 05/06/2020	D.L. 74/2012, ART.2 L. 208/2015 ART.1, C. 440
PIP-5	COMUNE DI MOGLIA	Recupero e consolidamento del Municipio di Moglia	J21H14000040001	€ 3.696.161,28	Ordinanza n.50 del 06/06/2014 Decreto n.472 del 16/10/2014 Decreto n.526 del 26/11/2014 Ordinanza n.288 del 03/02/2017 Decreto n.49 del 08/03/2018 Nota di Liquidazione n.28/2020 Decreto n.59 del 06/07/2022	D.L. 74/2012, ART.2 L. 208/2015 ART.1, C. 440
PIP-6-A	COMUNE DI OSTIGLIA	Ripristino del Municipio di Ostiglia (MN) - Lotto A	B59C13000070006	€ 205.764,71	Ordinanza n.50 del 06/06/2014 Decreto n.472 del 16/10/2014 Decreto n.45 del 03/02/2015 Decreto n.48 del 22/03/2016 Decreto n.74 del 29/05/2017 Ordinanza n.820 del 26/10/2022	MUTUO CdP
PIP-9-A	COMUNE DI BORGO MANTOVANO	Interventi di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico del palazzo ducale di Revere a seguito dell'evento sismico del 29 maggio 2012 - 2 stralcio		€ 874.253,71	Ordinanza n.50 del 06/06/2014 Decreto n.472 del 16/10/2014 Decreto n.3 del 09/01/2015 Ordinanza n.297 del 10/03/2017 Decreto n.26 del 01/02/2019 Nota di Liquidazione n.14 del 23/03/2020 Decreto n.92 del 19/09/2022	D.L. 74/2012, ART.2 L. 208/2015 ART.1, C. 440
PIP-10	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Ripristino del Municipio di San Benedetto Po		€ 1.236.129,10	Ordinanza Commissariale 06/06/2014, n.50 Decreto 16/10/2014, n.472 Decreto 26/11/2014, n.530 Decreto 02/12/2016, n.184 Decreto 05/04/2017, n.54	D.L. 74/2012, ART.2 L. 208/2015 ART.1, C. 440

ID Progetto	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIATO	CUP	CONTRIBUTO EROGATO	ATTI DI RIFERIMENTO	FONTE
PIP-16	COMUNE DI BORGOCARBONARA	Interventi di riparazione del danno e miglioramento sismico di "Villa Bisghini" Municipio di Carbonara di Po (MN)		€ 182.535,34	Ordinanza n.298 del 10/03/2017 Decreto n.157 del 08/11/2021 Decreto n.65 del 10/08/2023	L. 208/2015 ART.1, C. 440
PIP-17	COMUNE DI SERMIDE E FELONICA	Miglioramento sismico di un fabbricato adibito a sede municipale e scuola primaria di Felonica, in seguito agli eventi sismici di maggio 2012		€ 353.025,81	Ordinanza n.346 del 02/10/2017 Decreto n. 118 del 24/07/2019 Nota di Liquidazione n.45/2020 Decreto n.144 del 05/10/2021	L. 208/2015 ART.1, C. 440
PIP-21	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Lavori di riparazione e miglioramento sismico della scuola materna "G. Garibaldi" di San Benedetto Po		€ 690.864,28	Ordinanza n.277 del 21/12/2016 Decreto n.71 del 23/05/2017 Nota di Liquidazione n.9 del 08/02/2018 Decreto n.195 del 05/11/2018	D.L. 78/2015 ART.13 L. 208/2015 ART. 1, C. 440
PIP-23	COMUNE DI QUISTELLO	Ripristino della funzionalità del campo da basket presso il polo scolastico	D54H17000350002	€ 42.219,14	Ordinanza n.403 del 06/07/2018 Decreto n.22 del 21/02/2023 Ordinanza n.891 del 21/08/2023	MUTUO CdP
PIP-25	COMUNE DI GONZAGA	Acquisto nuovo magazzino comunale di Gonzaga (MN)	F39J21011630005	€ 231.000,00	Ordinanza n.710 del 23/09/2021 Ordinanza n.786 del 25/07/2022	MUTUO CdP
PIP-26	COMUNE DI SCHIVENOGLIA	Opere di miglioramento sismico del magazzino comunale di Schivenoglia		€ 48.292,27	Ordinanza n.278 del 21/12/2016 Decreto n.189 del 22/10/2018 Decreto n.123 del 07/09/2021	D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-27	COMUNE DI QUINGENTOLE	Lavori di adeguamento strutturale edificio ad uso magazzino - Acquedotto comunale di via Enrico Fermi n. 5 nel comune di Quingentole (MN)		€ 225.332,78	Ordinanza n.356 del 29/11/2017 Decreto n.173 del 16/10/2019 NL n.23 del 13/05/2020 Ordinanza n.793 del 28/07/2022	D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-28	COMUNE DI BORGOCARBONARA	Lavori di miglioramento sismico del magazzino comunale del comune di Borgofranco sul Po		€ 165.915,90	Ordinanza n.340 del 04/09/2017 Decreto n.219 del 11/12/2018 NL n.68 del 18/09/2019 Decreto n.43 del 19/04/2022	D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-29	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Lavori di riparazione e miglioramento sismico del Chiostro dei Secolari del Complesso del Polirone – Primo e secondo stralcio – in comune di San Benedetto Po	D49J16000530005	€ 2.516.212,01	Ordinanza n.459 del 29/01/2019 Decreto n.163 del 26/10/2020 Ordinanza n.761 del 20/05/2022 Ordinanza n.774 del 13/06/2022 Ordinanza n.842 del 03/09/2024 Decreto n.71 del 14/10/2024	D.L. 78/2015 ART.13 MUTUO CdP
PIP-31	COMUNE DI POGGIO RUSCO	Interventi di restauro con miglioramento sismico della "Torre Falconiera" del Comune di Poggio Rusco		€ 26.245,32	Ordinanza n.309 del 19/04/2017 Decreto n.95 del 03/05/2018 Decreto n.57 del 17/06/2022	D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-33	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Lavori di riparazione e miglioramento sismico del campanile di San Floriano		€ 363.327,79	Ordinanza n.469 del 06/03/2019 Decreto n.134 del 11/09/2020 Decreto n.149 del 08/10/2021 Ordinanza n.771 del 07/06/2022	MUTUO CdP
PIP-36	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Opere di riparazione del passaggio pubblico di Piazza "Folengo" a San Benedetto Po		€ 164.699,85	Ordinanza n.306 del 19/04/2017 Decreto n.149 del 30/10/2017 Decreto n.109 del 15/07/2019	D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-37	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Lavori di riparazione della copertura dell'edificio comunale sito in via Ferri 100		€ 129.318,14	Ordinanza n.307 del 19/04/2017 Decreto n.170 del 06/12/2017 Decreto n.100 del 05/07/2019	D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-39	COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO	Interventi per la riparazione dei danni e miglioramento sismico della Torre Matildica, a seguito dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012		€ 180.928,86	Ordinanza n.329 del 19/06/2017 Decreto n.80 del 24/05/2019 Decreto n. 172 del 16/10/2019	D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-40	COMUNE DI GONZAGA	Arco di Villa Canaro - Interventi per la riparazione dei danni da sisma e ripristino della viabilità pedonale e ciclabile		€ 5.405,86	Ordinanza n.369 del 12/02/2018 Decreto n.52 del 18/05/2022	D.L. 78/2015 ART. 13

ID Progetto	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIATO	CUP	CONTRIBUTO EROGATO	ATTI DI RIFERIMENTO	FONTE
PIP-45	COMUNE DI GONZAGA	Lavori di manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento del fabbricato alloggi comunali sito in piazza IV novembre - Bondeno		€ 278.629,55	Ordinanza n.249 del 23/9/2016 Nota C1.2018.0001933 del 13/04/2018 Decreto n.15 del 17/01/2020	L. 208/2015 ART.1, C. 440
PIP-46	COMUNE DI GONZAGA	Torre Civica – interventi a seguito degli eventi sismici del 2012 di riparazione, rafforzamento locale e ripristino delle condizioni di sicurezza	F32C14000340004	€ 195.861,68	Ordinanza n.241 del 25/8/2016 Decreto n.185 del 02/12/2016 Ordinanza n.434 del 26/10/2018 Decreto n.196 del 05/11/2018 Decreto n.190 del 26/11/2019 Decreto n.18 del 27/01/2021	L. 208/2015 ART.1, C. 440
PIP-47	COMUNE DI GONZAGA	Manutenzione straordinaria con miglioramento sismico di "Palazzo Ferri" in Gonzaga	F34J19000140005	€ 56.769,64	Ordinanza n.847 del 20/01/2023 Ordinanza n.892 del 21/08/2023	MUTUO CdP
PIP-48	COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione con miglioramento sismico dell'ex-scuola elementare lesionata dal sisma 20-29 maggio 2012, da adibire a sede di ambulatori medici, centro sociale e delle associazioni locali		€ 1.070.253,66	Ordinanza n.209 del 14/03/2016 Decreto n.55 del 08/04/2016 Ordinanza n.315 del 19/05/2017 Decreto n.151 del 20/07/2018 Nota di Liquidazione n.55/2019 Decreto n.785 del 15/07/2022	D.L. 78/2015 ART.13 L. 208/2015 ART. 1, C. 440
PIP-50	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Lavori di riparazione della vasca della piscina comunale danneggiata dal sisma del maggio 2012		€ 249.037,50	Ordinanza n.341 del 04/09/2017 Decreto n.166 del 18/09/2018 Decreto n.3 del 9/01/2020	D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-53	COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO	Lavori di riparazione di alloggi ex-ALER a seguito degli eventi sismici 2012, lavori di manutenzione straordinaria della copertura delle autorimesse ex-ALER e di manutenzione ordinaria di n.3 appartamenti		€ 17.571,51	Ordinanza n.316 del 19/05/2017 Decreto n.96 del 03/05/2018 Decreto n.170 del 04/10/2019	D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-55	COMUNE DI GONZAGA	Demolizione e ricostruzione su diverso sedime di fabbricato gravemente danneggiato dal sisma 2012 ad uso spogliatoio con annessi servizi presso il campo sportivo comunale		€ 134.190,64	Ordinanza n.360 del 29/11/2017 Decreto n.150 del 20/07/2018 Decreto n.70 del 26/05/2021	D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-56	COMUNE DI GONZAGA	"Corte Matilde" progetto di restauro e miglioramento sismico	F32F17000150005	€ 625.814,11	Ordinanza n.678 del 03/06/2021 Lettera RendiMutuo 1152 del 01/08/2023 Ordinanza n.897 del 26/09/2023 Ordinanza n.942 del 03/09/2024 Decreto n.78 del 30/10/2024	D.L. 78/2015 ART.13 MUTUO CdP
PIP-58	COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	Lavori di riqualificazione dell'urbanizzazione primaria della zona artigianale del comune di San Giacomo delle Segnate (MN)		€ 234.212,49	Ordinanza n.209 del 14/03/2016 Decreto n.58 del 08/04/2016 Ordinanza n.279 del 21/12/2016 Decreto n.123 del 12/09/2017 Nota di Liquidazione n.168 del 24/11/2017 Decreto n.130 del 26/06/2018	D.L. 78/2015 ART.13 L. 208/2015 ART. 1, C. 440
PIP-59	COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	Urbanizzazione primaria del quartiere polo scolastico di San Giacomo delle Segnate (MN). Pavimentazione stradale, pedonale e reti tecnologiche		€ 429.864,34	Ordinanza n.209 del 14/03/2016 Decreto n.59 del 08/04/2016 Decreto n.124 del 11/06/2018 Nota di Liquidazione n.45/2019 Decreto n.130 del 26/08/2020	D.L. 78/2015 ART.13 L. 208/2015 ART. 1, C. 440
PIP-60	COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO	Restauro del cimitero comunale di San Giovanni del Dosso		€ 355.481,02	Ordinanza n.209 del 14/03/2016 Decreto n.71 del 27/04/2016 Ordinanza n.365 del 02/02/2018 Decreto n.43 del 19/03/2019 Decreto n.93 del 19/09/2022	D.L. 74/2012, ART.2 D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-65	COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	Lavori di ristrutturazione con miglioramento sismico del complesso cimiteriale del comune di San Giacomo delle Segnate lesionato dal sisma del 20 e 29 maggio 2012	D59D16000330001	€ 271.258,37	Ordinanza n.209 del 14/03/2016 Decreto n.60 del 08/04/2016 Ordinanza n.517 del 10/10/2019 Decreto n.99 del 22/07/2021 Decreto n.9 del 25/01/2023 Decreto n.68 del 05/08/2024	

ID Progetto	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIATO	CUP	CONTRIBUTO EROGATO	ATTI DI RIFERIMENTO	FONTE
PIP-66	COMUNE DI QUINGENTOLE	Restauro e miglioramento sismico della Chiesa del cimitero di Quingentole (MN)	H49J20000180001	€ 120.239,46	Ordinanza n.554 del 20/03/2020 Ordinanzan n.724 del 03/12/2021 Decreto n.60 del 03/07/2024	
PIP-67	COMUNE DI QUISTELLO	Intervento di recupero post-sisma della cappella cimiteriale e dei relativi corpi annessi	D57B16000610002	€ 103.320,88	Ordinanza n.571 del 06/05/2020 Decreto n.199 del 17/12/2020 Decreto n.14 del 01/02/2023 Ordinanza n.893 del 21/08/2023	
PIP-68	COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO	Ripristino dell'ex-sede municipale (biblioteca, ludoteca, e sede delle associazioni) del comune di San Giovanni del Dosso		€ 557.384,88	Ordinanza n.209 del 14/03/2016 Decreto n.72 del 27/04/2016 Ordinanza n.368 del 12/02/2018 Decreto n.53 del 09/04/2019 Ordinanza n.646 del 27/02/2021 Decreto n.88 del 14/09/2022 Decreto n.87 del 15/11/2023	
PIP-71	COMUNE DI GONZAGA	Riparazione post sisma del teatro comunale - seconda fase - completamento		€ 76.160,71	Ordinanza n.489 del 20/05/2019 Decreto n.55 del 06/05/2021 Ordinanza n.798 del 29/08/2022	MUTUO CdP
PIP-74	AIPO	Lavori di ripristino funzionale delle conche di navigazione denominate "Conca di Governolo" e "Conca di San Leone Magno", a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ubicate nel comune di Roncoferraro (MN)		€ 390.797,71	Ordinanza n.405 del 17/07/2018 Decreto n.114 del 23/07/2019 Nota di Liquidazione n.10 del 01/04/2021 Decreto n.139 del 21/09/2021 Ordinanza n.770 del 07/06/2022	MUTUO CdP
PIP-79	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	Capannone del Saino: demolizione e delocalizzazione		€ 217.738,56	Ordinanza n.355 del 29/11/2017 Decreto n.10 del 18/01/2019 Decreto n.77 del 30/04/2020	D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-80	AIPO	Lavori di ripristino funzionale del manufatto denominato "Chiavica del Bondanello", a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio, ubicato in località Bondanello in comune di Moglia		€ 442.501,72	Decreto n.53 del 5/04/2017 Ordinanza n.404 del 17/07/2018 Decreto n.79 del 24/05/2019 Decreto n.85 del 08/07/2021 Ordinanza n.773 del 07/06/2022	MUTUO CdP
PIP-84	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	Nodo "Botte Villoresi" - Sistemazione e consolidamento del magazzino e della casa di guardia		€ 181.013,57	Ordinanza n.331 del 21/06/2017 Decreto n.107 del 11 maggio 2018 Decreto n.98 del 26/06/2019	D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-85	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	Nodo "Botte Villoresi" – Sistemazione e consolidamento della "Controchiavica S. Siro"		€ 97.297,72	Ordinanza n.347 del 02/10/2017 Decreto n.169 del 25/09/2018 Decreto n.117 del 24/07/2019	D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-86	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	Nodo "Botte Villoresi" - Sistemazione e consolidamento della "Controchiavica Salicetti"		€ 126.248,45	Ordinanza n.334 del 27/06/2017 Decreto n.182 del 10/10/2018 Decreto n.73 del 08/06/2021	D.L. 78/2015 ART. 13
PIP-88	SOGGETTO PRIVATO	Interventi di consolidamento statico e restauro dell'Oratorio "Madonna di Brazzuolo" e dell'annessa canonica a seguito degli eventi sismici del maggio 2012		€ 164.005,26	Ordinanza n.320 del 26/05/2017 Decreto n.144 del 27/09/2017 NL-149 del 30/10/2017 NL-185 del 14/12/2017 NL-6 del 22/01/2018 NL-27 del 8/03/2018 Decreto n.96 del 20/06/2019	L. 208/2015 ART.1, C. 444
PIP-132	COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO	Lavori complementari di rafforzamento strutturale della scuola primaria di San Giovanni del Dosso		€ 41.929,22	Ordinanza n.333 del 21/06/2017 Decreto n.116 del 28/05/2018 Decreto n.27 del 11/02/2019	D.L. 78/2015 ART. 13

ID Progetto	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIATO	CUP	CONTRIBUTO EROGATO	ATTI DI RIFERIMENTO	FONTE
PIP-133	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Completamento del recupero dell'Oratorio	D44I19004290008	€ 139.744,73	Ordinanza n.478 del 27/03/2019 Decreto n.25 del 10/02/2021 Decreto n.25 del 01/03/2023	
CS-4	BORGOCARBONARA	Recupero funzionale e riparazione danni da sisma dell'edificio sede della Pro Loco	G99C17000040001	€ 161.082,71	Ordinanzan n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.534 del 13/01/2020 Ordinanza n.714 del 05/10/2021 Decreto n.30 del 10/03/2021 Decreto n.44 del 03/04/2023	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-5	BORGOCARBONARA	Riabilitazione strutturale a seguito del sisma del maggio 2012 e degli adeguamenti conseguenti delle parti di finitura del circolo cittadino di via Giovanni Pascoli	J49D20000670002	€ 322.617,18	Ordinanza n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.610 del 02/10/2020 Decreto n.82 del 24/06/2021 Ordinanza n.789 del 27/07/2022 Decreto n.71 del 18/09/2023	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-15	BORGOCARBONARA	Interventi di ristrutturazione alloggio sottotetto danneggiato dal sisma del maggio 2012	G47H19000430005	€ 45.646,02	Ordinanza n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.535 del 13/01/2020 Decreto n.38 del 16/03/2021 Decreto n.49 del 09/05/2023	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-17	GONZAGA	Intervento di demolizione di immobili privati in Bondeno	F36H17000000005	€ 114.499,86	Ordinanza n.375 del 06/03/2018 Decreto n.193 del 29/11/2019	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-31	MOGLIA	Recupero di un'area vuota per crollo al fine di integrare l'urbanizzazione varia con aiuola verde in Via Garibaldi	J22I20000060002	€ 47.064,31	Ordinanza n.375 del 06/03/2018 Ordinanza n.917 del 07/02/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-46	POGGIO RUSCO	Ristrutturazione di via Matteotti nel Comune di Poggio		€ 119.855,90	Ordinanzan n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.464 del 06/02/2019 Decreto n.207 del 20/12/2019 Decreto n.28 del 29/01/2020 Decreto n.83 del 01/09/2022	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-47	POGGIO RUSCO	Rifacimento dei sottoservizi acquedotto, fognatura e infrastruttura stradale in via Alighieri/P.le Gramsci/Via Trento Trieste in comune di Poggio Rusco		€ 724.242,33	Ordinanzan n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.638 del 26/01/2021 Decreto n.102 del 23/07/2021 Ordinanza n.792 del 27/07/2022	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-78	BORGO MANTOVANO	Recupero post - sisma del cinema teatro Ducale	D71E17000170002	€ 576.636,22	Ordinanzan n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.406 del 17/07/2018 Decreto n.27 del 29/01/2020 Ordinanza n.689 del 21/06/2021 Decreto n.73 del 10/08/2022	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-79	BORGO MANTOVANO	Rifacimento tappeto d'usura Piazza Grazioli - Via Verdi - Via Fiera	B73H19000600006	€ 46.330,99	Ordinanza 475 del 25/03/2019 Decreto n.102 del 11/07/2019 Decreto n.18 del 22/01/2020	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-83	SAN BENEDETTO PO	Lavori di completamento della caserma dei carabinieri a seguito del sisma del maggio 2012	D47I17000040001	€ 247.136,64	Ordinanzan n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.435 del 26/10/2018 Decreto n.171 del 15/10/2019 Decreto n.135 del 15/09/2021 Ordinanza n.763 del 20/05/2022	MUTUO CdP
CS-91	SAN BENEDETTO PO	Lavori di ripristino delle pavimentazioni danneggiate di Piazza Matteotti e portici antistanti a seguito del sisma di maggio 2012	D49J20000160001	€ 78.899,34	Ordinanzan n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.543 del 11/02/2020 Decreto n.15 del 26/01/2021 Ordinanza n.759 del 12/05/2022 Decreto n.81 del 10/08/2022	MUTUO CdP
CS-92	SAN BENEDETTO PO	Riqualificazione di via Dugoni	D47H17000720002	€ 164.245,65	Ordinanza n.339 del 01/08/2017 Ordinanza n.359 del 29/11/2017 Decreto n.16 del 27/01/2021 Ordinanza n.762 del 20/05/2022 Decreto n.102 del 03/10/2022	MUTUO CdP

ID Progetto	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIATO	CUP	CONTRIBUTO EROGATO	ATTI DI RIFERIMENTO	FONTE
CS-93	SAN BENEDETTO PO	Lavori di ripristino delle pavimentazioni di Piazza Marconi a seguito del sisma di maggio 2012	D45F19000960001	€ 78.787,94	Ordinanzan n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.524 del 19/11/2019 Decreto n.145 del 25/09/2020 Decreto n.141 del 30/09/2021 Ordinanza n.764 del 20/05/2022	MUTUO CdP
CS-112	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	Altre riparazioni e sistemazioni stradali	E79J17000700002	€ 223.525,24	Ordinanzan n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.536 del 13/01/2020 Decreto n.86 del 08/07/2021 Ordinanza n.791 del 27/07/2022	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-115	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	Manutenzione straordinaria sala civica polivalente	E79H19000470006	€ 49.820,59	Ordinanzan n.359 del 29/11/2017 Ordinanza n.669 del 23/04/2021 Ordinanza n.778 del 27/06/2022	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-117	GONZAGA	Interventi di controllo/verifica e manutenzione ordinaria delle opere provvisionali dell'edificio denominato "ex casa del fattore" di proprietà di "Tante Tinte coop. Onlus"	F34H18000060001	€ 5.724,08	Ordinanza n.428 del 16/10/2018 Decreto n.48 del 13/03/2020	D.L. 78/2015 ART. 13
CS-118	GONZAGA	Interventi di controllo/verifica e manutenzione ordinaria delle opere provvisionali dell'edificio denominato "Torre d'Angolo"	F34H18000070001	€ 2.928,00	Ordinanza n.429 del 16/10/2018 Decreto n.32 del 13/03/2023	D.L. 78/2015 ART. 13
BAC-1	SOGGETTO PRIVATO	Messa in sicurezza dell'Oratorio di Santa Margherita, frazione di Campione, Bagnolo San Vito	J61F18000040001	€ 221.811,70	Ordinanza n.533 del 13/01/2020 Decreto n.159 del 23/10/2020 Ordinanza n.639 del 26/01/2021 Decreto n.107 del 06/08/2021	L. 208/2015 ART.1, C. 444
BAC-3	SOGGETTO PRIVATO	Interventi di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina annessa alla palazzina gonzaghesca di Corte Dosso dell'Inferno in Comune di Magnacavallo (Mantova) a seguito dei danneggiamenti dovuti agli eventi sismici di maggio 2012	J56D19000120001	€ 195.952,82	Ordinanza n.530 del13/12/2019 Ordinanza n.731 del 23/12/2021 Nota di Liquidazione n.25 19/08/2022 Decreto n.78 del 17/10/2023 Ordinanza n.839 del 22/12/2022 Decreto n.84 del 14/11/2024	L. 208/2015 ART.1, C. 444
BAC-9	SOGGETTO PRIVATO	Intervento di riparazione e di miglioramento sismico della Chiesa della Beata Vergine del Carmine	J31C19000060001	€ 184.853,44	Ordinanza n.488 del 14/05/2019 Decreto n.46 del 14/04/2021 Ordinanza n.802 del 29/08/2022	L. 208/2015 ART.1, C. 444
BAC-10	SOGGETTO PRIVATO	Intervento di riparazione e di miglioramento sismico della lanterna della Chiesa della B. V. Incoronata	J32B20000030008	€ 197.784,02	Ordinanza n.574 del 26/05/2020 Ordinanza n.574 del 26/05/2020 Decreto n.47 del 14/04/2021 Nota di Liquidazione n.44 del 23/12/2021 Ordinanza n.801 del 29/08/2022	L. 208/2015 ART.1, C. 444
BAC-11	COMUNE DI SABBIONETA	Miglioramento sismico del teatro all'antica	C34C17000190004	€ 159.752,97	Ordinanza n.421 del 28/09/2018 Decreto n.108 del 15/07/2019 Nota di Liquidazione n.73 del 09/10/2019 Decreto n.170 del 16/11/2020	D.L. 78/2015 ART. 13
BAC-16	NUOVA ARRIGONA SAS	Riparazione e miglioramento sismico dell'Oratorio di Villa Arrigona in San Giacomo delle Segnate a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012	J51I20000040001	€ 1.191.972,39	Ordinanza n.570 del 27/03/2020 Decreto n.144 del 25/09/2020 Decreto n.164 del 30/10/2020 Nota di Liquidazione n.67 del 26/11/2020 Nota di Liquidazione n.12 del 06/04/2021 Decreto n.33 del 25/03/2022	L. 208/2015 ART.1, C. 444
BAC-17-A	COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO	Prime opere di messa in sicurezza, del fabbricato situato in Via Roma n 6 nel Comune di San Giovanni del Dosso - "Palazzo Citelli"	J76D19000020001	€ 68.627,32	Ordinanza n.653 del 09/03/2021 Nota di Liquidazione n.22 del 16/07/2021 Decreto n.53 del 25/05/2022 Decreto n.122 del 16/11/2022 Decreto n.64 del 07/08/2023 Ordinanza n.919 del 07/02/2024	D.L. 78/2015 ART. 13

ID Progetto	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIATO	CUP	CONTRIBUTO EROGATO	ATTI DI RIFERIMENTO	FONTE
BAC-17-B	COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO	Progetto di recupero e miglioramento sismico del fabbricato situato in Via Roma n. 20 nel Comune di San Giovanni del Dosso più comunemente identificato come "Casa Citelli"	J76D19000020001	€ 811.564,20	Ordinanza n.653 del 09/03/2021 Decreto n.53 del 25/05/2022 Nota di Liquidazione n.22/2021 Decreto n.122 del 16/11/2022 Decreto n.64 del 07/08/2023 Ordinanza n.919 del 07/02/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
BAC-24	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	Intervento per il ripristino danni generati dal sisma maggio 2012 al ponte "Savoia" sul canale emissario in Comune di Quingentole	J42C18000090001	€ 235.903,85	Ordinanza n.592 del 27/07/2020 Decreto n.23 del 08/02/2021 Decreto n.177 del 01/12/2021	D.L. 78/2015 ART. 13
AP-PUB-06	COMUNE DI SCHIVENOGLIA	Intervento di consolidamento statico del ponte “Malpasso” sul canale “Fossalta Superiore”	J92C18000150001	€ 187.611,86	Ordinanza n.636 del 13/01/2021 Ordinanza n.746 del 02/03/2022 Decreto n.113 del 03/11/2022	L. 208/2015 ART.1, C. 440
AP-PUB-07	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Intervento di consolidamento statico del ponte in strada Pennone sul canale collettore principale in comune di San Benedetto Po (MN)	J42C18000260001	€ 421.705,67	Ordinanza n.679 del 03/06/2021 Ordinanza n.734 del 24/01/2022 Ordinanza n.748 del 02/03/2022 Decreto n.36 del 21/03/2023	L. 208/2015 ART.1, C. 440
AP-PUB-08	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Consolidamento statico del ponte in strada Pennone sul canale Spazzacampagna sinistro nel comune di San Benedetto Po	J42C18000270001	€ 170.331,35	Ordinanza n.673 del 07/05/2021 Ordinanza n.800 del 29/08/2022 Decreto n.18 del 09/02/2023 Decreto n.4 del 10/01/2024	L. 208/2015 ART.1, C. 440
AP-PUB-09	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Intervento di consolidamento statico del ponte “Mirasole”	J47H18002010001	€ 423.980,79	Ordinanza n.545 del 11/02/2020 Decreto n.21 del 08/02/2021 Ordinanza n.741 del 14/02/2022	L. 208/2015 ART.1, C. 440
AP-PUB-10	COMUNE DI SERRAVALLE A PO	Opere di rinforzo strutturale e miglioramento sismico della sala polivalente “Zingari” a Libiola di Serravalle a Po	H23B17000100002	€ 45.596,85	Ordinanza n.528 del 29/11/2019 Ordinanza n.540 del 28/01/2020 Nota di Liquidazione n.8 del 04/03/2020	MUTUO CDP
AP-PUB-12A	COMUNE DI RODIGO	Recupero Teatro - Nuova Sala Verdi - I stralcio lavori	I91B13000610004	€ 319.025,49	Ordinanza n.546 del 11/02/2020 Nota di Liquidazione n.9 del 04/03/2020	MUTUO CDP
AP-PUB-15	COMUNE DI POGGIO RUSCO	Cimitero del Capoluogo	E96G15001110004	€ 33.581,41	Ordinanza n.538 del 24/01/2020 Nota di Liquidazione n.10 del 04/03/2020	MUTUO CDP
AP-PUB-17	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Lavori di riparazione delle strutture dello stadio comunale di San Benedetto Po a seguito del sisma del maggio 2012	D47I18000000005	€ 371.508,53	Ordinanza n.537 del 24/01/2020 Decreto n.160 del 26/10/2020 Decreto n.124 del 30/11/2022 Decreto n.49 del 13/05/2022 Decreto n.66 del 11/08/2023	MUTUO CDP
AP-PUB-19	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Lavori di ripristino del corpo stradale e del sottostante rilevato arginale di Strada Argine Secchia a San Benedetto Po (MN)	D49J18000340001	€ 790.083,86	Ordinanza n.557 del 24/03/2020 Decreto n.19 del 27/01/2021 Decreto n.47 del 12/05/2022 Decreto n.103 del 03/10/2022 Decreto n.35 del 21/03/2023	MUTUO CDP
AP-PUB-20-A	COMUNE DI GONZAGA	Riparazione post-sisma con miglioramento sismico e ripristino dell'agibilità dell'immobile denominato “ex-Macello” in Gonzaga - Opere indifferibili	F34I19000500001	€ 60.594,22	Ordinanza n.868 del 16/05/2023 Ordinanza n.942 del 03/09/2024 Decreto n.75 del 03/10/2024	D.L. 78/2015 ART. 13
AP-PUB-29	COMUNE DI BORGOCARBONARA	Riparazione e ripristino dei danni conseguenti gli eventi sismici del maggio 2012 relativo al cimitero di Borgofranco sul Po	J44B18000040001	€ 227.826,73	Decreto n.8 del 13/01/2020 Ordinanza n.640 del 26/01/2021 Decreto n.64 del 17/07/2024	MUTUO CDP
AP-PUB-32	COMUNE DI BORGOCARBONARA	Interventi di riparazione e ripristino dei danni conseguenti gli eventi sismici del maggio 2012 relativi al cimitero di Bonizzo	J44B18000050001	€ 141.494,37	Decreto n.8 del 13/01/2020 Ordinanza n.641 del 26/01/2021 Ordinanza n.775 del 13/06/2022 Decreto n.67 del 11/08/2023	MUTUO CDP

ALLEGATO E - CONTENZIOSO RESIDUO

Ordinanza di Bando	SOGGETTO RICHIEDENTE	DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO	Tipologia di Contenzioso	Valore
417	Fondazione Isabella Gonzaga di Sabbioneta onlus	Lavori di riparazione e miglioramento sismico dopo gli eventi sismici del maggio 2012 dell "Ex casa di riposo Giuseppe Serini"	Ricorso al Presidente della Repubblica	€ 2.462.150,56
CENTRI STORICI	SOGGETTO PRIVATO	Recupero funzionale di edificio industriale inagibile a nuovi scopi produttivi (ex- insediamento Carla Carini)	Ricorso al Presidente della Repubblica	€ 3.000.000,00