COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio2012

Decreto - legge 6 giugno 2012, n.74, come convertito in Legge 1° agosto 2012, n.122

ORDINANZA N. 993 **del** 22/12/2025

OGGETTO:

PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA RICOSTRUZIONE – INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEI BENI DI RILEVANZA CULTURALE AD ALTO RISCHIO DI PERDITA O COMPROMISSIONE – INTERVENTO DI "EX FORNACE "BOSCHETTO" INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA" PRESENTATO DA SOGGETTI PRIVATI - APPROVAZIONE DI VARIANTE PROGETTUALE CON CONSEGUENTE RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO – INTERVENTO IDENTIFICATIVO BAC-13 – CUP N. J49J21004220008.

Il Presidente della Regione Lombardia
in qualità di

COMMISSARIO DELEGATO

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n.74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito
DL n.74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui

risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, D.L. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando "*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*", nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art.1, comma 5 e 5-bis, D.L. n. 74/2012).

DATO ATTO del fatto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2025, dalla legge 30 dicembre 2024, n.207.

RICORDATO che presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Milano – è stato aperto il conto di contabilità speciale n. 5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

RICHIAMATO il disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:
- 13 agosto 2012, n.3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n.51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

PRESO ATTO della propria precedente Ordinanza 3 dicembre 2024, n.950, mediante la quale è stato approvato il "*Piano degli Interventi della Ricostruzione*", piano integrato ed unitario che raccoglie tutti gli interventi effettuati o in corso di esecuzione su immobili pubblici o di interesse pubblico, fra i quali sono ricompresi anche quelli precedentemente afferenti al "*Piano per la Ricostruzione dei Beni di Rilevanza Culturale ad alto Rischio di Perdita o Compromissione*", come quello in argomento.

RICORDATO che per l'attuazione dell'intervento oggetto della presente Ordinanza, sono stati già emessi i seguenti atti:
- Ordinanza 3 giugno 2021, n.680, con la quale è stato concesso un contributo provvisorio di € 448.983,23 per la realizzazione dell'intervento denominato: "*Ex fornace "Boschetto" intervento di messa in sicurezza*" – BAC-13 – CUP: n.J49J21004220008, presentato dai [redacted];
- Nota di Liquidazione 16 novembre 2021, n.38, protocollo n.C1.2021.0002654, con la quale è stato erogato l'acconto del 5% del contributo concesso, pari a € 22.449,16, per la realizzazione della progettazione dell'intervento.

RICORDATO, altresì, che la citata Ordinanza Commissariale di determinazione del contributo 3 giugno 2021, n.680, individua la copertura finanziaria dell'intervento in parola sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713/139, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano, ed intestato al Commissario stesso e più

precisamente sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della legge n.208/2015, capitolo 7452.

PRESO ATTO del fatto che, con nota p.e.c. del 15 dicembre 2025, assunta in atti del Commissario, il tecnico incaricato dalla proprietà ing. Graziano Trombi della società STUDIO AR.TEC - Ingegneria e Architettura S.r.l., P.IVA 02518060344, in nome e per conto dei [redacted] ha richiesto l'autorizzazione ad una perizia suppletiva e di variante, proponendo un quadro tecnico-economico aggiornato, che comporta una rimodulazione del contributo concesso.

PRESO ATTO e **FATTE PROPRIE** le attività istruttorie tecnico-economiche eseguite dai funzionari della Funzione Tecnica della Struttura Commissariale, i quali – tra l'altro – hanno verificato il quadro tecnico-economico aggiornato con la predetta variante e lo hanno ritenuto ammissibile, così come meglio riportato di seguito:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	**QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO**	**QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO DOPO LA GARA D'APPALTO**	**QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE DOPO LA GARA D'APPALTO**	**QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO DOPO LA GARA D'APPALTO**	**QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE DOPO LA GARA D'APPALTO**
LAVORI IN APPALTO	€ 312.066,58	€ 312.066,58	€ 309.066,58	€ 309.066,58	€ 410.888,25	€ 410.888,25
IVA 22% - LAVORI IN APPALTO	€ 68.654,65	€ 68.654,65	€ 67.994,65	€ 67.994,65	€ 90.395,42	€ 90.395,42
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA	€ 38.072,12	€ 31.206,66	€ 31.206,66	€ 31.206,66	€ 31.206,66	€ 31.206,66
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 31.206,66	€ 31.206,66	€ 31.206,66	€ 31.206,66	€ 41.489,17	€ 41.088,83
ACCERTAMENTI e INDAGINI IVA COMP.	€ 5.848,68	€ 5.848,68	€ 5.848,68	€ 5.848,68	€ 5.848,68	€ 5.848,68
RIBASSO DI GARA			€ 3.660,00	€ 3.660,00	€ 4.884,21	€ 4.884,21
QUADRO TECNICO ECONOMICO	**€ 455.848,69**	**€ 448.983,23**	**€ 448.983,23**	**€ 448.983,23**	**€ 584.712,38**	**€ 584.312,04**
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:						
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -		€ -		€ -	
COFINANZIAMENTO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	**€ -**	**€ 448.983,23**	**€ -**	**€ 448.983,23**	**€ -**	**€ 584.312,04**

PRESO ATTO, altresì, del fatto che da detta istruttoria si evince un contributo aggiuntivo a carico dei *Fondi per la ricostruzione* assegnati al Commissario Delegato pari a € 135.328,81.

PRESO ATTO, infine, del fatto che il *Comitato Tecnico Scientifico* nella seduta del giorno 18 dicembre 2025 ha espresso parere favorevole al finanziamento della variante dell'intervento, secondo il quadro tecnico-economico sopra riportato.

RITENUTO pertanto di poter rimodulare il contributo assegnato ai [redacted] per la realizzazione dell'intervento in argomento in complessivi € 584.312,04, con un incremento di € 135.328,81 rispetto a quanto precedentemente assegnato, per la realizzazione

dell'intervento denominato "*Ex fornace "Boschetto" intervento di messa in sicurezza*" – ID BAC-13 – CUP: J49J21004220008.

DATO ATTO che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della legge n.208/2015 al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713/139, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sul capitolo 7452;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn.26, 27 e 42.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

O R D I N A

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di fare proprie le attività istruttorie tecnico-economiche eseguite dai funzionari della Funzione Tecnica della Struttura Commissariale, i quali – tra l'altro – hanno verificato il quadro tecnico-economico aggiornato a valle della richiesta perizia di variante dell'intervento proposto dai [redacted] e denominato "*Ex fornace "Boschetto" intervento di messa in sicurezza*", secondo il quadro tecnico-economico aggiornato e meglio indicato in premessa, ritenendolo ammissibile;

2. di prendere atto del parere espresso dal *Comitato Tecnico Scientifico*, il quale, nella seduta del giorno 18 dicembre 2025, ha espresso parere favorevole al finanziamento della variante in argomento, secondo il medesimo quadro tecnico-economico di cui al precedente punto 1.;

3. di concedere, conseguentemente, ai sigg. [redacted] un contributo rimodulato in aumento di € **584.312,04** per la realizzazione dell'intervento "*Ex fornace "Boschetto" intervento di messa in sicurezza*" – BAC-13 – CUP: J49J21004220008;

4. che il contributo di cui al precedente punto 3 trovi copertura finanziaria sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della legge n.208/2015 al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713/139, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sul capitolo 7452;

5. di trasmettere il presente atto ai [redacted] per i seguiti di competenza.

6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del D.Lgs. n.33/2013, per quanto rispettivamente applicabile.

7. di non pubblicare lo stesso né nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e né nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il COMMISSARIO DELEGATO
ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.